Integrantes:

Agustín Sorolla

Joel López

Matías Martinez

En esta reunión como equipo revisamos los avances actuales, y decidimos comenzar por la documentación, revisar planillas pendientes de llenado para tomar así una decisión y levantamiento de requerimientos tanto funcionales como no funcionales, los tres debemos tener absoluta claridad de todo lo que se solicita en el proyecto ADT, para el miércoles 26 de agosto.