Retrospectiva del proyecto - seguimiento al 15 de octubre

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Estado: balance documental en curso, no retrospectiva final ni reunión acreditada.

Hechos y aprendizaje propuesto

- La aplicación evolucionó de prototipo a sesiones y registros persistentes. Las pruebas y commits conservan evidencia de ese cambio.
- Hubo divergencia entre PDF y Jira. La nueva edición corrige estados e identifica limitaciones de la versión demostrada.
- El Sprint 3 permanece abierto después de su fecha prevista; existe solapamiento con Sprint 4.
- Los registros reconstruidos no permiten afirmar reuniones ni calcular velocidad histórica fiable.

Mantener

Docker como entorno común, pruebas aisladas, controles en servidor y documentos junto al código. La revisión cruzada se mantiene como práctica propuesta, sin afirmar revisiones de terceros no registradas.

Mejoras propuestas para acordar

Acción	Coordinación propuesta	Evidencia de cumplimiento
Registrar decisiones por historia	Joel / PO	Comentario explícito y enlace a pruebas
Actualizar expediente al integrar	Equipo	PDF y Jira con el mismo corte
Ratificar reparto de tareas	Equipo	Asignatarios confirmados en Jira
Validar flujos y umbrales	Joel coordina contraparte	Minuta o feedback real
Registrar métricas desde ahora	Equipo	Serie diaria y cambios de alcance

No hay fechas de reunión, participantes ni acuerdos finales registrados en esta edición. El equipo debe elegir una o dos acciones y confirmar responsable y plazo real. SCRUM-76 continúa En curso; no se declara completado el proyecto.