Reflexión Fase 2 - base factual para revisión del equipo

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte de regularización: 15 de octubre de 2026. Base técnica: commit 899aab6. Fuente operativa: Jira SIGAA, tablero 1. Esta actualización documenta evidencia existente; no acredita reuniones ni aceptación del Product Owner.

Esta propuesta responde a los seis temas de la pauta 2.1. No debe entregarse sin validación real del equipo. No es una reflexión personal firmada ni un acuerdo grupal. El equipo debe revisarla y expresar su propia evaluación antes de entregarla; la plantilla original se conserva.

1. Cumplimiento del plan y factores

Los registros muestran retraso en la integración segura del Sprint 3: el término configurado era 8 de octubre y la implementación consta el 15. Docker y pruebas aisladas facilitaron el trabajo. La integración tardía y documentos desactualizados dificultaron demostrar el avance. El equipo debe confirmar cómo afectó esto a su planificación y disponibilidad real.

2. Cómo se enfrentaron las dificultades

Se implementaron sesiones, permisos y repositorios PostgreSQL antes de continuar ampliando el prototipo. Se preservaron respaldos y evidencia de pruebas. La regularización documental diferencia lo implementado, lo que necesita aceptación y lo aún pendiente. Propuesta a discutir: actualizar documentos y Jira en cada entrega.

3. Evaluación del trabajo

Hechos para evaluar: existe una aplicación con flujos persistentes y pruebas; hay retraso de cierre, falta de validación escolar y cobertura pendiente de carga/accesibilidad. No se asignan notas, satisfacción ni juicios individuales a los integrantes. Cada integrante debe aportar su evaluación y aprendizaje real.

4. Preguntas para docente y pares

- ¿Las evidencias seleccionadas cumplen el formato de avance solicitado?
- ¿Cómo presentar la recuperación del Sprint 3 sin ocultar la desviación de fechas?
- ¿Qué contraparte y criterios mínimos se aceptarán para validar reglas escolares?
- ¿Cómo registrar retrospectivas históricas sin presentarlas como reuniones realizadas?

5. Redistribución de actividades

No consta acuerdo de redistribución. Se propone compartir programación, pruebas y documentación, asignando foco de integración a Joel, experiencia y validación a Agustín, y datos/pruebas a Matías. El equipo debe confirmar o cambiar esta propuesta y registrar responsables en Jira.

6. Evaluación grupal

Base observable: integración técnica y evidencias disponibles; tarjetas sin asignatario y ceremonias sin actas suficientes. No hay fundamento para atribuir opiniones o desempeño individual. El equipo debe registrar sus aspectos positivos, dificultades y una o dos mejoras con responsables.