Registro consolidado de 21 entradas de seguimiento (Daily históricas)

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Fecha de regularización: 24 de septiembre de 2026.

Este registro reúne 21 hitos de seguimiento desde Sprint 0 hasta Sprint 3. Las entradas se apoyan en entregables, commits y bitácoras existentes. Cuando no se conservó un acta contemporánea, se indica **regularización documental**; eso acredita el seguimiento reconstruido, pero no atribuye asistencia ni declaraciones a una persona sin evidencia.

ID	Fecha	Sprint	Avance comprobable	Siguiente acción	Impedimento o riesgo	Tipo de evidencia
DAILY-01	10-08-2026	Sprint 0	Inicio del análisis y revisión del material Capstone	Delimitar problema y actores	Alcance escolar aún no confirmado	Regularización documental
DAILY-02	12-08-2026	Sprint 0	Problema, contexto y actores preliminares identificados	Preparar visión y pilares	Falta contraparte escolar	Regularización documental
DAILY-03	14-08-2026	Sprint 0	Visión, alcance y cuatro pilares redactados	Crear épicas y backlog	Priorización pendiente del PO	Regularización documental
DAILY-04	18-08-2026	Sprint 0	Backlog, riesgos y Definition of Done preparados	Ordenar evidencias y repositorio	Roles no ratificados	Regularización documental
DAILY-05	21-08-2026	Sprint 0	Expediente de cierre y Docker inicial disponibles	Revisar cierre y preparar Sprint 1	Validación externa pendiente	Evidencia en Sprint 0
DAILY-06	24-08-2026	Sprint 1	Kickoff, objetivo y capacidad simulada documentados	Resolver arquitectura y stack	Disponibilidad del equipo por ratificar	Registro contemporáneo simulado
DAILY-07	25-08-2026	Sprint 1	Arquitectura y decisiones técnicas consolidadas	Completar modelo lógico	Reglas académicas requieren validación	Registro contemporáneo simulado
DAILY-08	26-08-2026	Sprint 1	Modelo ER, restricciones y datos sintéticos definidos	Diseñar UML y flujos	PB-001 sin contraparte	Registro contemporáneo simulado
DAILY-09	27-08-2026	Sprint 1	Casos de uso y secuencias documentados	Implementar prototipo	CI sin permiso workflow	Registro contemporáneo simulado
DAILY-10	28-08-2026	Sprint 1	Prototipo inicial y entregables Fase 1 actualizados	Verificar build y navegación	Feedback docente pendiente	Registro contemporáneo simulado
DAILY-11	01-09-2026	Sprint 1	Demo docente y estudiante disponible	Corregir dominio a liceos y colegios	Persistencia aún sintética	Regularización documental

ID	Fecha	Sprint	Avance comprobable	Siguiente acción	Impedimento o riesgo	Tipo de evidencia
DAILY-12	07-09-2026	Sprint 2	Inicio de base técnica de seguridad y plataforma	Diseñar persistencia escolar	Login solo demostrativo	Regularización documental
DAILY-13	09-09-2026	Sprint 2	Modelo escolar y contenedores revisados	Implementar esquema PostgreSQL	Reglas de autorización incompletas	Regularización documental
DAILY-14	11-09-2026	Sprint 2	Núcleo relacional PostgreSQL disponible	Integrar API con persistencia	Interfaz aún usa datos sintéticos	Regularización documental
DAILY-15	14-09-2026	Sprint 2	Modelo funcional docente implementado en demo	Completar modelo estudiante	RBAC productivo pendiente	Regularización documental
DAILY-16	16-09-2026	Sprint 2	Modelo funcional estudiante implementado en demo	Preparar Review y arrastre	Autenticación no productiva	Regularización documental
DAILY-17	18-09-2026	Sprint 2	Review y Retrospective preparadas para ratificación	Replanificar PB-011 y PB-012	Falta acta contemporánea del equipo	Regularización documental
DAILY-18	21-09-2026	Sprint 3	Objetivo de vertical persistente y segura definido	Organizar PB-011, PB-012, PB-015 y PB-016	Responsables por ratificar	Regularización documental
DAILY-19	22-09-2026	Sprint 3	Backlog y criterios del Sprint 3 consolidados	Configurar Jira	Equipo aún no incorporado a Jira	Regularización documental
DAILY-20	23-09-2026	Sprint 3	Documentos de arquitectura, metodología y sprint separados	Crear espacio y flujo Jira	Métricas anteriores no disponibles	Regularización documental
DAILY-21	24-09-2026	Sprint 3	Jira configurado; backlog y expediente Scrum importados	Asignar responsables y ejecutar historias	Cuentas del equipo y roles pendientes	Evidencia directa

Regla desde DAILY-22

Cada Daily futura debe registrarse el mismo día, actualizar las tarjetas de Jira y señalar claramente qué terminó, qué sigue y qué bloquea. El responsable del registro no puede completar opiniones ni asistencia en nombre de otra persona.

Aclaración de regularización al 15-10-2026

Se conservan los 21 identificadores históricos y sus fechas declaradas para trazabilidad, no como prueba de 21 reuniones. Las descripciones retrospectivas son referencias narrativas que requieren cotejar sus fuentes antes de atribuir una actividad a un día concreto. Las fechas efectivas comprobables de implementación se consultan en los commits, no se deducen de estas filas. No se ha verificado participación del equipo en cada entrada. Los nuevos documentos de Sprints 2, 3 y 4 separan seguimiento técnico de ceremonia real.