Planificación - Sprint 2

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte de regularización: 15 de octubre de 2026. Base técnica: commit 899aab6. Fuente operativa: Jira SIGAA, tablero 1. Esta actualización documenta evidencia existente; no acredita reuniones ni aceptación del Product Owner.

Plan histórico: 7 al 19 de septiembre. Jira conserva Sprint 2 - Histórico en estado future, sin fechas. Ese contenedor no acredita inicio ni cierre de una ceremonia.

Objetivo

Preparar estructura escolar y entorno Docker, y reducir los riesgos de autenticación y permisos.

Jira / historia	Puntos	Estado consultado
SCRUM-25 / PB-013 Estructura escolar	8	En curso
SCRUM-26 / PB-014 Entorno Docker reproducible	5	En revisión

El plan de septiembre reconstruido contenía además PB-011 y PB-012 (16 puntos), hoy en Sprint 3. No se crea un segundo conjunto de historias para representar el arrastre. La capacidad y el acuerdo original de Planning no pueden acreditarse con los registros disponibles.

Responsabilidad y decisiones

Joel López es Product Owner. Agustín Sorolla y Matías Martínez integran el equipo con Joel. Los tres pueden desarrollar, probar y documentar. Las tarjetas consultadas no tienen asignatario: no se atribuye trabajo individual ni se confirman roles técnicos sin acuerdo.

Propuesta para el siguiente encuentro: Joel coordina revisión del incremento; Agustín revisa flujos y lenguaje escolar; Matías revisa integridad y repetición de pruebas. Son propuestas, no compromisos aceptados. El equipo debe registrar responsable, fecha real y evidencia al acordarlos.

Condición de salida

Criterios demostrados, pruebas enlazadas, límites documentados, revisión del equipo y decisión del PO. Mientras exista una de estas condiciones pendiente, no se declara cerrado el sprint.