Sprint Backlog - Sprint 2

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte posterior a la implementación: 15 de octubre de 2026. Base técnica: a9b6f65, API 0.8.0. Jira actualizado sobre las incidencias existentes. Evidencia técnica para revisión del Product Owner; no acredita reuniones ni aceptación.

Plan histórico: 7 al 19 de septiembre. Jira conserva Sprint 2 - Histórico en estado future, sin fechas. Ese contenedor no acredita inicio ni cierre de una ceremonia.

Jira / historia	Puntos	Estado consultado
SCRUM-25 / PB-013 Estructura escolar	8	En revisión
SCRUM-26 / PB-014 Entorno Docker reproducible	5	En revisión

Trabajo y criterios pendientes

- PB-013: administración persistente de establecimiento, año, nivel, curso, asignatura y asignación docente, con validaciones y auditoría. Criterios técnicos implementados y probados; aceptación pendiente.
- PB-014: arranque completo de una instalación Docker nueva comprobado con tres servicios saludables y PostgreSQL 16. Falta aceptación del equipo; no se certifican equipos que no se probaron.
- PB-011 y PB-012: conservar vínculo histórico y seguir en Sprint 3, sin duplicarlas.

Trazabilidad

Fuente: consulta Jira sprint = 3, corte 15-10-2026. Se conservan las claves existentes. Cada cambio debe enlazar commit, prueba y decisión; el documento no cambia automáticamente los estados de Jira.