Review - Sprint 2

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte posterior a la implementación: 15 de octubre de 2026. Base técnica: a9b6f65, API 0.8.0. Jira actualizado sobre las incidencias existentes. Evidencia técnica para revisión del Product Owner; no acredita reuniones ni aceptación.

Plan histórico: 7 al 19 de septiembre. Jira conserva Sprint 2 - Histórico en estado future, sin fechas. Ese contenedor no acredita inicio ni cierre de una ceremonia.

Estado: informe de evidencia para revisión. No acredita reunión celebrada ni aceptación del PO.

Jira / historia	Puntos	Estado consultado
SCRUM-25 / PB-013 Estructura escolar	8	En revisión
SCRUM-26 / PB-014 Entorno Docker reproducible	5	En revisión

Resultado histórico y continuidad

El expediente de septiembre reportaba login demostrativo y permisos incompletos. PB-011 y PB-012 se continuaron en Sprint 3; no se atribuye su implementación de octubre al cierre del Sprint 2. El alcance histórico reconstruido era 29 puntos, mientras la asignación actual conserva 13 puntos. Son bases distintas y no se mezclan como velocidad.

Demostración y decisión pendiente

Mostrar el alcance probado en una base de demostración, contrastar criterios y explicar las funciones aún no integradas. Para cada historia registrar: aceptada, devuelta con ajustes o replanificada; fecha real, responsable de decisión y evidencia. Ninguna de estas decisiones se presume en este documento.

Pendientes que requieren participación real

- Decisión del Product Owner por historia y observaciones concretas.
- Acuerdos de retrospectiva ratificados por los participantes.
- Validación de reglas y flujos con una contraparte educativa.
- Responsables y disponibilidad confirmados por el equipo.

No se inventan firmas, asistentes, reuniones, horas trabajadas ni aprobaciones.

Recuperación técnica del 15 de octubre

PB-013 está implementada en a9b6f65 y desplegada como API 0.8.0. Docker pasó 48 pruebas API y el arranque completo; consultar Implementación 0.8.0 y operaciones-* para detalles. La recuperación tardía no convierte septiembre en una entrega puntual. El PO debe revisar estructura, relaciones y errores antes de aceptar.