Retrospectiva - Sprint 2

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte de regularización: 15 de octubre de 2026. Base técnica: commit 899aab6. Fuente operativa: Jira SIGAA, tablero 1. Esta actualización documenta evidencia existente; no acredita reuniones ni aceptación del Product Owner.

Plan histórico: 7 al 19 de septiembre. Jira conserva Sprint 2 - Histórico en estado future, sin fechas. Ese contenedor no acredita inicio ni cierre de una ceremonia.

Estado: análisis documental preparado para discusión; no consta una retrospectiva realizada y ratificada.

Hechos observables

- Se adelantó la interfaz respecto de autenticación y persistencia; hubo que completar la conexión real después.
- Los PDF y Jira llegaron a mostrar estados distintos. Esta regularización corrige el corte documental, sin reescribir reuniones pasadas.
- Docker, pruebas aisladas y migraciones reducen riesgo al integrar cambios.

Mejoras propuestas

Acción	Coordinación propuesta	Verificación	Plazo propuesto
Adjuntar evidencia al mover una historia	Cada integrante	Commit, prueba y enlace Jira	Cada cambio de estado
Actualizar documentos en la misma entrega	Equipo	PDF y código describen el mismo alcance	Antes de próxima review
Revisar una historia completa, no solo la pantalla	Joel / PO	Decisión por criterios	Próxima review a acordar
Confirmar reparto y contraparte escolar	Equipo	Acuerdo y minuta real	Próxima reunión a acordar

Acuerdos de la sesión

No registrados. Fecha, participantes, acciones elegidas y responsables permanecen pendientes hasta que el equipo se reúna o deje un acuerdo explícito verificable.