Daily y seguimiento - Sprint 2

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte de regularización: 15 de octubre de 2026. Base técnica: commit 899aab6. Fuente operativa: Jira SIGAA, tablero 1. Esta actualización documenta evidencia existente; no acredita reuniones ni aceptación del Product Owner.

Plan histórico: 7 al 19 de septiembre. Jira conserva Sprint 2 - Histórico en estado future, sin fechas. Ese contenedor no acredita inicio ni cierre de una ceremonia.

Alcance del registro

No se conservan actas suficientes para acreditar Daily realizadas por los tres integrantes. No se completa asistencia ni declaraciones en nombre del equipo.

El consolidado DAILY-12 a DAILY-17 contiene reconstrucciones documentales de septiembre. Se conservan como referencia histórica, no como seis reuniones demostradas.

Seguimiento verificable del 15 de octubre

Evidencia	Resultado	Qué no demuestra
62fbcba	Implementación segura y persistente del Sprint 3	Reunión o aprobación del sprint
f48fbc3	Demo HTTPS y cuentas por rol	Autorización para datos escolares reales
899aab6	Asistencia, notas y anotaciones persistentes	Alertas y justificaciones completas
Consulta Jira al corte	Estados y pertenencia actuales	Historial diario ni participación del equipo

Estos hitos son de octubre. No se atribuyen retrospectivamente a los días del Sprint 2.

Próxima Daily real

Registrar en el momento: fecha, participantes efectivos, avance desde la anterior, siguiente acción, impedimento y enlaces Jira. Si alguien no participa, no completar su declaración. No hay número de reuniones nuevas acreditadas por este informe.