Release y entrega técnica - Sprint 2

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte posterior a la implementación: 15 de octubre de 2026. Base técnica: a9b6f65, API 0.8.0. Jira actualizado sobre las incidencias existentes. Evidencia técnica para revisión del Product Owner; no acredita reuniones ni aceptación.

Plan histórico: 7 al 19 de septiembre. Jira conserva Sprint 2 - Histórico en estado future, sin fechas. Ese contenedor no acredita inicio ni cierre de una ceremonia.

Línea histórica

No hay evidencia suficiente de una release formal aceptada al 19 de septiembre. Se preserva el incremento de prototipo y sus límites, sin crear una etiqueta ni backdatear una publicación.

Evidencia técnica y límites

- a9b6f65: estructura escolar, tres reglas configurables, bandeja e Inspectoría conectadas a PostgreSQL; API 0.8.0.
- Pruebas ejecutadas el 15-10: 4 unitarias y 44 de integración aprobadas en Docker/PostgreSQL 16; 11 recorridos nuevos y 14 de regresión en Chromium local; 8 recorridos HTTPS (cuatro roles, escritorio y móvil).
- Evidencias: SIGAA/output/evidence/operations-docker-tests.json, operations-browser-tests.json, operations-regression-browser-tests.json, operations-hosted-tests.json y operations-academic-hosted-tests.json.
- Escrituras de prueba solo en bases aisladas. Despliegue real con respaldo previo y migración aditiva 008; sin seeds ni reinicialización.
- Los umbrales requieren validación escolar. El rendimiento es preventivo, no un promedio oficial. Tras notas/asistencia se pulsa Recalcular; cambios de regla y aprobación de justificación recalculan automáticamente.
- Carga, accesibilidad integral, otros navegadores, operación sostenida y aceptación del PO siguen pendientes.

Operación de la demostración

La aplicación usa HTTPS mediante un túnel temporal Cloudflare y una base privada en el Mac servidor. Las cuentas existentes se mantienen; sus contraseñas no se incluyen en informes ni Git. El enlace puede cambiar y depende del servidor.

Revisar el manual de despliegue y los informes técnicos 10, 11 y 12 del Sprint 3. No restaurar una base ni ejecutar seeds de prueba sobre la demo pública. El código 0.8.0 fue desplegado y comprobado por HTTPS. El informe de Implementación 0.8.0 incluye uso, migración y límites.

Cierre

Entregar documentación no cierra el sprint. La release aceptada, validación escolar y aprobación del PO siguen pendientes donde no constan.