Planificación - Sprint 3

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte de regularización: 15 de octubre de 2026. Base técnica: commit 899aab6. Fuente operativa: Jira SIGAA, tablero 1. Esta actualización documenta evidencia existente; no acredita reuniones ni aceptación del Product Owner.

Plan documental inicial: 21 de septiembre al 3 de octubre. Jira: Sprint 3 - Actual, activo, del 24 de septiembre al 8 de octubre. El 15 de octubre sigue abierto; la implementación registrada ese día es posterior al plazo. No se modifica ni se oculta esta desviación.

Objetivo

Autenticación real, permisos por alcance y persistencia de estudiantes y matrículas.

Jira / historia	Puntos	Estado consultado
SCRUM-23 / PB-011 Autenticación segura	8	En revisión
SCRUM-24 / PB-012 Roles y permisos	8	En revisión
SCRUM-27 / PB-015 Gestión de estudiantes	8	En revisión
SCRUM-28 / PB-016 Matrículas	5	En revisión

La tabla refleja asignación vigente, no acta de una reunión. No se da por confirmada la capacidad individual ni la aceptación del compromiso original.

Responsabilidad y decisiones

Joel López es Product Owner. Agustín Sorolla y Matías Martínez integran el equipo con Joel. Los tres pueden desarrollar, probar y documentar. Las tarjetas consultadas no tienen asignatario: no se atribuye trabajo individual ni se confirman roles técnicos sin acuerdo.

Propuesta para el siguiente encuentro: Joel coordina revisión del incremento; Agustín revisa flujos y lenguaje escolar; Matías revisa integridad y repetición de pruebas. Son propuestas, no compromisos aceptados. El equipo debe registrar responsable, fecha real y evidencia al acordarlos.

Condición de salida

Criterios demostrados, pruebas enlazadas, límites documentados, revisión del equipo y decisión del PO. Mientras exista una de estas condiciones pendiente, no se declara cerrado el sprint.