Sprint Backlog - Sprint 3

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte de regularización: 15 de octubre de 2026. Base técnica: commit 899aab6. Fuente operativa: Jira SIGAA, tablero 1. Esta actualización documenta evidencia existente; no acredita reuniones ni aceptación del Product Owner.

Plan documental inicial: 21 de septiembre al 3 de octubre. Jira: Sprint 3 - Actual, activo, del 24 de septiembre al 8 de octubre. El 15 de octubre sigue abierto; la implementación registrada ese día es posterior al plazo. No se modifica ni se oculta esta desviación.

Jira / historia	Puntos	Estado consultado
SCRUM-23 / PB-011 Autenticación segura	8	En revisión
SCRUM-24 / PB-012 Roles y permisos	8	En revisión
SCRUM-27 / PB-015 Gestión de estudiantes	8	En revisión
SCRUM-28 / PB-016 Matrículas	5	En revisión

Trabajo y criterios pendientes

- PB-011 / SCRUM-23: hash de contraseñas, sesiones persistentes revocables, expiración y errores genéricos. Implementado y probado; aceptación pendiente.
- PB-012 / SCRUM-24: permisos por identidad y alcance en API, estudiante restringido y docente asignado. Casos positivos y negativos probados; aceptación pendiente.
- PB-015 / SCRUM-27: creación y actualización de estudiantes solo por administración, validaciones, duplicados, auditoría y concurrencia. Implementado; aceptación pendiente.
- PB-016 / SCRUM-28: matrícula por periodo y curso, capacidad, duplicidad y cierre con historial. Implementado; aceptación pendiente.
- Subtareas existentes SCRUM-53 a SCRUM-64: Terminada en Jira. No se suman sus tareas a los 29 puntos de las historias ni se crean reemplazos.

Trazabilidad

Fuente: consulta Jira sprint = 2, corte 15-10-2026. Se conservan las claves existentes. Cada cambio debe enlazar commit, prueba y decisión; el documento no cambia automáticamente los estados de Jira.