Guía de revisión y retrospectiva - Sprint 3

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte de regularización: 15 de octubre de 2026. Base técnica: commit 899aab6. Fuente operativa: Jira SIGAA, tablero 1. Esta actualización documenta evidencia existente; no acredita reuniones ni aceptación del Product Owner.

Plan documental inicial: 21 de septiembre al 3 de octubre. Jira: Sprint 3 - Actual, activo, del 24 de septiembre al 8 de octubre. El 15 de octubre sigue abierto; la implementación registrada ese día es posterior al plazo. No se modifica ni se oculta esta desviación.

Review: inspeccionar el producto

1. Usar datos sintéticos aislados y la versión identificada.

2. Probar inicio de sesión, un acceso permitido y uno rechazado.

3. Crear y modificar un estudiante como administrador; matricularlo y verificar duplicidad.

4. Comprobar persistencia y auditoría. No repetir semillas de prueba en la base pública.

5. Contrastar evidencia y decidir por historia. Registrar fecha real y decisión del PO.

Retrospectiva: mejorar cómo trabajamos

El equipo revisa hechos, elige una o dos mejoras, acuerda responsable y fecha. Una pauta preparada no es una reunión realizada. Ver el documento 09 para propuestas aún no ratificadas.