Scrumboard - Sprint 3

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte de regularización: 15 de octubre de 2026. Base técnica: commit 899aab6. Fuente operativa: Jira SIGAA, tablero 1. Esta actualización documenta evidencia existente; no acredita reuniones ni aceptación del Product Owner.

Plan documental inicial: 21 de septiembre al 3 de octubre. Jira: Sprint 3 - Actual, activo, del 24 de septiembre al 8 de octubre. El 15 de octubre sigue abierto; la implementación registrada ese día es posterior al plazo. No se modifica ni se oculta esta desviación.

Jira / historia	Puntos	Estado consultado
SCRUM-23 / PB-011 Autenticación segura	8	En revisión
SCRUM-24 / PB-012 Roles y permisos	8	En revisión
SCRUM-27 / PB-015 Gestión de estudiantes	8	En revisión
SCRUM-28 / PB-016 Matrículas	5	En revisión

Lectura del tablero

29 puntos en revisión; las 12 subtareas técnicas están terminadas. Hay 0 puntos en historias terminadas dentro de este conjunto. Esto no significa ausencia de implementación: distingue trabajo técnico de aceptación de historias.

Flujo existente: Pendiente, Seleccionada, En curso, En revisión, Terminada. No se agregan columnas ni se mueven tarjetas al regularizar documentos.

El tablero es una foto al corte y puede cambiar después. Fuente: https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog