Daily y seguimiento - Sprint 3

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte de regularización: 15 de octubre de 2026. Base técnica: commit 899aab6. Fuente operativa: Jira SIGAA, tablero 1. Esta actualización documenta evidencia existente; no acredita reuniones ni aceptación del Product Owner.

Plan documental inicial: 21 de septiembre al 3 de octubre. Jira: Sprint 3 - Actual, activo, del 24 de septiembre al 8 de octubre. El 15 de octubre sigue abierto; la implementación registrada ese día es posterior al plazo. No se modifica ni se oculta esta desviación.

Alcance del registro

No se conservan actas suficientes para acreditar Daily realizadas por los tres integrantes. No se completa asistencia ni declaraciones en nombre del equipo.

Las entradas DAILY-18 a DAILY-21 son antecedentes reconstruidos o registro de configuración de Jira. No prueban cuatro reuniones reales del equipo.

Seguimiento verificable del 15 de octubre

Evidencia	Resultado	Qué no demuestra
62fbcba	Implementación segura y persistente del Sprint 3	Reunión o aprobación del sprint
f48fbc3	Demo HTTPS y cuentas por rol	Autorización para datos escolares reales
899aab6	Asistencia, notas y anotaciones persistentes	Alertas y justificaciones completas
Consulta Jira al corte	Estados y pertenencia actuales	Historial diario ni participación del equipo

Estos hitos son de octubre. No se atribuyen retrospectivamente a los días del Sprint 3.

Próxima Daily real

Registrar en el momento: fecha, participantes efectivos, avance desde la anterior, siguiente acción, impedimento y enlaces Jira. Si alguien no participa, no completar su declaración. No hay número de reuniones nuevas acreditadas por este informe.