Registro de impedimentos - Sprint 3

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte de regularización: 15 de octubre de 2026. Base técnica: commit 899aab6. Fuente operativa: Jira SIGAA, tablero 1. Esta actualización documenta evidencia existente; no acredita reuniones ni aceptación del Product Owner.

Plan documental inicial: 21 de septiembre al 3 de octubre. Jira: Sprint 3 - Actual, activo, del 24 de septiembre al 8 de octubre. El 15 de octubre sigue abierto; la implementación registrada ese día es posterior al plazo. No se modifica ni se oculta esta desviación.

Control	Situación al corte	Acción siguiente	Coordinación propuesta
Sesiones y permisos de demostración	Resuelto técnicamente por 62fbcba, con pruebas	Aceptación del alcance probado	Joel / PO
Persistencia de estudiantes y matrículas	Resuelta técnicamente; historias en revisión	Revisar criterios y evidencia	Equipo y PO
Persistencia de asistencia, notas y anotaciones	Implementada por 899aab6	Validar flujo docente y estudiante	Equipo y PO
Alertas y justificaciones completas	Abierto	Integrar datos reales, auditoría y pruebas	Equipo, responsable por acordar
Contraparte y umbrales escolares	Sin validación documentada	Conseguir feedback y registrar acuerdos	Joel, propuesta
Asignaciones y ceremonias	Tarjetas sin asignatario y actas pendientes	Ratificar reparto y registrar reuniones reales	Equipo
Respaldo periódico y operación estable	Pendiente	Programar y probar recuperación	Equipo, responsable por acordar

La fecha de resolución técnica acreditada es 15-10-2026; no se retrofecha al final del sprint histórico. Un control técnicamente resuelto no equivale a aprobación del PO.