Release y entrega técnica - Sprint 3

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte de regularización: 15 de octubre de 2026. Base técnica: commit 899aab6. Fuente operativa: Jira SIGAA, tablero 1. Esta actualización documenta evidencia existente; no acredita reuniones ni aceptación del Product Owner.

Plan documental inicial: 21 de septiembre al 3 de octubre. Jira: Sprint 3 - Actual, activo, del 24 de septiembre al 8 de octubre. El 15 de octubre sigue abierto; la implementación registrada ese día es posterior al plazo. No se modifica ni se oculta esta desviación.

Incremento disponible

La versión de código utilizada como evidencia es 899aab6, posterior a la implementación segura 62fbcba y al despliegue f48fbc3. La etiqueta funcional de la API es 0.7.0; no se ha creado una nueva release GitHub para esta regularización.

Evidencia técnica y límites

- 62fbcba: sesiones, permisos, estudiantes y matrículas persistentes.
- dfa0461: PostgreSQL aislado en el Mac servidor y respaldo verificado.
- f48fbc3: publicación HTTPS y cuentas de demostración por rol.
- 899aab6: asistencia, evaluaciones, calificaciones y anotaciones persistentes.
- Pruebas conservadas: 4 unitarias y 30 de integración en Docker / PostgreSQL 16, sin fallos; 14 recorridos en navegador local y 4 recorridos de lectura/login en HTTPS. No son pruebas ejecutadas nuevamente durante esta regularización.
- Evidencias: SIGAA/output/evidence/academic-docker-tests.json, academic-browser-tests.json y academic-hosted-tests.json.
- Alertas, justificaciones completas, cálculo oficial de promedios, carga, accesibilidad integral y validación escolar siguen pendientes. Un esquema SQL no acredita una función conectada.

Operación de la demostración

La aplicación usa HTTPS mediante un túnel temporal Cloudflare y una base privada en el Mac servidor. Las cuentas existentes se mantienen; sus contraseñas no se incluyen en informes ni Git. El enlace puede cambiar y depende del servidor.

Revisar el manual de despliegue y los informes técnicos 10, 11 y 12 del Sprint 3. No restaurar una base ni ejecutar seeds de prueba sobre la demo pública. No se despliega código en este trabajo documental.

Cierre

Entregar documentación no cierra el sprint. La release aceptada, validación escolar y aprobación del PO siguen pendientes donde no constan.