Expediente documental SIGAA

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte vigente: 15 de octubre de 2026. Proyecto escolar para colegios y liceos. Esta edición regulariza evidencia; no acredita reuniones ni aprobaciones no registradas.

Documentos vigentes y ubicaciones únicas

Bloque	Ubicación PDF	Situación
Producto y mapas	PDF/01 Producto	Mapas gráficos corregidos; estados del backlog conciliados con Jira
Sprint 2	PDF/02 Sprints/Sprint 2	Nueve documentos; reconstrucción explícita, no ceremonia acreditada
Sprint 3	PDF/02 Sprints/Sprint 3	Diez documentos de gestión actualizados; informes técnicos históricos 10-12 conservados
Sprint 4 e informe Fase 2	SIGAA/output/pdf/Sprint 4 (desde raíz del repo)	Diez PDF existentes actualizados, sin segunda copia
Reflexión Fase 2	PDF/02 Sprints/Reflexión Fase 2.pdf	Base factual para validar en equipo, no entrega firmada
Arquitectura de software y datos	SIGAA/output/pdf (desde raíz del repo)	Documentos independientes actualizados
Evidencia técnica reciente	PDF/03 Implementación	Informe de operación académica e Implementación 0.8.0 con guía y pruebas

Las fuentes editables del Sprint 4 están en 02 Sprints/Sprint 4; sus PDF permanecen en la ruta existente indicada. No se crean archivos con sufijos final, v2 o copia. Los enlaces de documentos antiguos remiten a la fuente única actualizada cuando corresponde.

Lectura del avance

Sprint 2: 13 puntos actuales en revisión. Sprint 3: 29 puntos en revisión; 12 subtareas técnicas terminadas. Sprint 4: 34 puntos en revisión. No hay historias terminadas dentro de esos tres conjuntos al corte. Esto no equivale a ausencia de implementación.

Jira mantiene id 3 para Sprint 2, id 2 para Sprint 3 e id 37 para Sprint 4. Los sprints históricos 0-2 aparecen future; Sprints 3 y 4 siguen activos. No se cerraron, iniciaron, renombraron ni duplicaron sprints en esta regularización.

Históricos que no describen la versión actual

Los Sprints 0 y 1, los informes técnicos de entregas previas, la Gantt base y los documentos generales de defensa de septiembre conservan su contexto histórico. No usarlos como parte de estado actual sin leer este índice y los expedientes actualizados. No se borra su evidencia ni se retrofechan aprobaciones.

La referencia actual de arquitectura es Arquitectura de Software - SIGAA.pdf y Arquitectura de Base de Datos - SIGAA.pdf. La guía general de defensa y su compilación de septiembre son históricas y no prevalecen sobre estos documentos. El modelo ER objetivo continúa siendo objetivo, no prueba de implementación completa.

Pendientes humanos y académicos

- Confirmar responsabilidades y disponibilidad reales.
- Revisar y aceptar o devolver historias como Product Owner.
- Registrar retrospectivas y Daily cuando ocurran, con participantes efectivos.
- Validar flujos y umbrales con una contraparte educativa.
- Validar las respuestas grupales de reflexión Fase 2.
- Registrar entrega en Campus y feedback docente. No se ha realizado esa entrega desde esta regularización.

Fuentes y mantenimiento

Estados: 04 Evidencias/jira-corte-2026-10-15.json. Código vigente: commit a9b6f65; operación académica anterior 899aab6 y antecedentes 62fbcba, dfa0461, f48fbc3. Pruebas: SIGAA/output/evidence. Generación selectiva reproducible: scripts/generate-scrum-pdfs.py --manifest scripts/document-regularization.json. Los PDF se actualizan sobre sus rutas canónicas.

Corte posterior a la implementación 0.8.0

- a9b6f65: estructura escolar, tres reglas configurables, bandeja e Inspectoría conectadas a PostgreSQL; API 0.8.0.
- Pruebas ejecutadas el 15-10: 4 unitarias y 44 de integración aprobadas en Docker/PostgreSQL 16; 11 recorridos nuevos y 14 de regresión en Chromium local; 8 recorridos HTTPS (cuatro roles, escritorio y móvil).
- Evidencias: SIGAA/output/evidence/operations-docker-tests.json, operations-browser-tests.json, operations-regression-browser-tests.json, operations-hosted-tests.json y operations-academic-hosted-tests.json.
- Escrituras de prueba solo en bases aisladas. Despliegue real con respaldo previo y migración aditiva 008; sin seeds ni reinicialización.
- Los umbrales requieren validación escolar. El rendimiento es preventivo, no un promedio oficial. Tras notas/asistencia se pulsa Recalcular; cambios de regla y aprobación de justificación recalculan automáticamente.
- Carga, accesibilidad integral, otros navegadores, operación sostenida y aceptación del PO siguen pendientes.

Backlogs, tableros, releases y reviews de S2/S4, Fase 2, arquitecturas y Product Backlog reflejan esta actualización. Planning, Daily, retrospectivas, burndown y expediente S3 conservan el corte anterior: no son actas nuevas ni una medición posterior. Los puntos pendientes de aceptación no disminuyen al pasar a revisión. No interpretar sus antiguos pendientes técnicos como un nuevo bloqueo: prevalece el informe Implementación 0.8.0. Generación selectiva: scripts/operations-documentation.json.