# Control de documentación Capstone - SIGAA

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte: 15 de octubre de 2026. Alcance: lista Scrum del profesor y sus evidencias técnicas. No se suma automáticamente la lista de metodología tradicional.

## Documentación general

| Requisito | Evidencia | Estado documental |
|---|---|---|
| Análisis del caso | Producto 01 | Redactado |
| Squad y responsabilidades | Producto 02 | Propuesta pendiente de ratificación |
| Mapa mental | Producto 03 | Diagrama gráfico corregido |
| Mapa de actores | Producto 04 | Matriz disponible; validación externa pendiente |
| Visión y cuatro pilares | Producto 05 | Redactada; validación externa pendiente |
| Épicas | Producto 06 | Definidas |
| Historias con criterios y estimación | Producto 07 | 40 historias disponibles |
| Impact Mapping | Producto 04 | Gráfico corregido; hipótesis por validar |
| Product Backlog priorizado | Producto 06 | Estados y asignaciones conciliados con Jira |
| User Story Mapping | Producto 08 | Mapa por actividades y entregas disponible |
| Retrospectiva del proyecto | Producto 09 | Balance actualizado, no cierre final |

## Nueve elementos por sprint

| Elemento | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 |
|---|---|---|---|
| Planning | Reconstrucción documentada | Plan y desviación registrados | Plan y límites actualizados |
| Backlog | Histórico y vigente separados | Cuatro historias, 29 puntos | Cinco historias, 34 puntos |
| Scrumboard | Foto de Jira al corte | Foto de Jira al corte | Foto de Jira al corte |
| Burndown | Corte de 13 puntos, sin serie diaria | Corte de 29 puntos, sin serie diaria | Corte de 34 puntos, sin curva ficticia |
| Daily | Seguimiento, no reunión inventada | Seguimiento, no reunión inventada | Seguimiento, no reunión inventada |
| Impedimentos | Controles y pendientes | Resoluciones técnicas y pendientes | Validación y aceptación pendientes |
| Release | Sin cierre histórico acreditado | Incremento técnico, aceptación pendiente | Alcance técnico implementado, aceptación pendiente |
| Review | Evidencia para ratificar | Decisiones PO pendientes | Decisiones PO pendientes |
| Retrospective | Análisis para discutir | Análisis para discutir | Análisis para discutir |

Los documentos están preparados; no significa que las ceremonias se hayan realizado ni que los sprints estén aprobados.

## Evidencias técnicas y Fase 2

Arquitectura de software y de base de datos actualizadas en sus PDF existentes. Migraciones 001-008 y pruebas documentadas. Informe de avance Fase 2 actualizado según los tres apartados de la guía 2.4: resumen/evidencias, monitoreo del plan y ajustes. Reflexión 2.1: propuesta factual preparada, con validación grupal pendiente.

## Acciones todavía necesarias

**1.** Joel revisa y decide por historia; la regularización no reemplaza aprobación.

**2.** El equipo confirma roles, asignaciones y sus reflexiones.

**3.** Conseguir validación escolar y documentar feedback real.

**4.** Aceptar o devolver estructura, reglas, bandeja y justificaciones implementadas en a9b6f65; evidencia operations-* y guía de demostración disponibles.

**5.** Confirmar plazo y recepción en Campus; Git no demuestra entrega académica.

Las fuentes institucionales originales permanecen sin editar. Fase 1 y sus datos individuales no se declaran aprobados por esta revisión. La entrega final Fase 2 y Fase 3 son hitos futuros, no formularios rellenados anticipadamente.

## Actualización 0.8.0

Se actualizan los expedientes existentes sin duplicar PDF, incidencias ni sprints. Se agrega un informe técnico único de implementación con guía por rol, pruebas y límites. Las ceremonias históricas y aprobaciones no se reescriben.