Cronograma de actividades para finalizar SIGAA

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Capstone 2026 · Plan de cierre del proyecto

Fecha de elaboración: **15 de octubre de 2026**. Equipo: Joel López, Matías Martínez y Agustín Sorolla. Product Owner: Joel López.

Estado del documento: propuesta para aprobación del equipo. No representa tareas ya realizadas, reuniones celebradas ni fechas de entrega específicas confirmadas por el profesor.

1. Objetivo y punto de partida

Completar el alcance prioritario, probarlo, documentarlo y entregar una versión estable para la evaluación y defensa. Al corte estamos en semana 10, Fase 2 y ventana del Sprint 4. Hay funciones implementadas, pero siguen pendientes revisiones, aceptación y módulos del alcance final. Sprint 3 conserva un cierre pendiente; no se modifican sus fechas históricas.

Meta propuesta: terminar el desarrollo principal el **14 de noviembre**, preparar la entrega final de Fase 2 del **16 al 21 de noviembre** y dedicar las semanas siguientes a correcciones y defensa.

Hitos de control

Hito propuesto	Fecha o ventana	Qué debe estar listo
Revisión del incremento actual	15-17 octubre	Decisiones sobre lo implementado y correcciones identificadas.
Seguimiento escolar integrado	31 octubre	Casos, ficha integral y apoderados con datos persistentes.
Versión candidata final	14 noviembre	Funciones prioritarias, pruebas y documentación listas para cierre.
Entrega Fase 2	16-21 noviembre	Expediente revisado, versión identificada y comprobante de entrega.
Defensa	30 noviembre-12 diciembre	Presentación, ensayos y demostración preparada.

Fuentes de planificación: alineación guardada del cronograma oficial del profesor y backlog vigente al 15 de octubre de 2026. El plan complementa el expediente existente; las fechas exactas de evaluación deben verificarse en Campus o con el docente.

2. Calendario de ejecución

Fechas de 2026	Etapa	Actividades principales	Resultado esperado
15-17 octubre	Cierre pendiente y Sprint 4	Probar acceso, permisos, estudiantes, matrículas, asistencia, notas, alertas y justificaciones. Corregir fallos y revisar pendientes de S1-S3.	Decisión del PO por historia; Jira coincide con lo comprobado.
19-24 octubre	Sprint 5 / semana 1	Desarrollar casos: apertura, responsable, acciones e historial. Completar apoderados y sus relaciones con estudiantes.	Caso completo y apoderados persistentes, con permisos y pruebas.
26-31 octubre	Sprint 5 / semana 2	Completar ficha integral: asistencia, notas, anotaciones, alertas y seguimiento. Notificaciones internas si hay capacidad.	Vista integrada; demostración, revisión y correcciones registradas.
2-7 noviembre	Sprint 6 / semana 1	Completar consulta de auditoría de cambios sensibles e indicadores acordados. Revisar privacidad y consistencia.	Cambios trazables e indicadores contrastados con la base.
9-14 noviembre	Sprint 6 / semana 2	Pruebas por rol, móvil, navegadores, rendimiento y accesibilidad. Respaldo y restauración aislada. Verificar HTTPS, Docker y manuales.	Versión candidata sin fallos bloqueantes conocidos. Congelar nuevas funciones.
16-21 noviembre	Sprint 7 / entrega Fase 2	Corregir hallazgos. Consolidar informe, diagramas, pruebas, manuales, propuesta de valor y registros Scrum. Revisar pauta y entregar en Campus.	Entrega final con comprobante y versión identificada.
23-28 noviembre	Sprint 7 / retroalimentación	Aplicar observaciones recibidas, verificar correcciones, preparar demo estable y realizar retrospectiva real.	Versión revisada; cierre del incremento y saldo pendiente explícito.
30 noviembre-12 diciembre	Fase 3 / defensa	Preparar presentación, repartir exposición, ensayar preguntas y demo; conservar respaldo de demostración.	Defensa y cierre académico según fecha indicada por el profesor.

Base de calendario: alineación guardada del cronograma oficial: Fase 2, semanas 5-15; Fase 3, semanas 16-18. Las fechas anteriores son ventanas semanales, no una afirmación de vencimiento diario en Campus. Confirmar las fechas exactas y cualquier cambio del profesor antes de cada entrega.

3. Responsabilidades propuestas

Los tres integrantes desarrollan, prueban y documentan. El responsable principal implementa su bloque; otro integrante lo revisa. Joel registra la aceptación como Product Owner. Los focos y la capacidad deben ser confirmados por el equipo; no se atribuyen acuerdos ni autoría anticipadamente.

Integrante	Sprint 5	Sprint 6 y cierre	Evidencia que debe dejar
Joel López	Casos de seguimiento e integración del flujo	Auditoría, despliegue y coordinación de aceptación	Código, pruebas, instrucciones de operación y decisión por historia.
Matías Martínez	Apoderados, relaciones y validaciones de datos	Integridad, rendimiento, respaldo y restauración	Código, pruebas positivas/negativas y evidencia de recuperación en base separada.
Agustín Sorolla	Ficha integral y notificaciones internas	Indicadores, experiencia móvil y accesibilidad	Código, pruebas de interfaz, capturas y guía de uso actualizada.
Equipo completo	Revisión cruzada y validación escolar	Informe final, manuales, entrega, presentación y defensa	Documentos coherentes, acuerdos reales y comprobantes de entrega.

Equilibrio de carga: tres bloques no garantizan igual esfuerzo. Antes de comenzar cada sprint, dividirlos en tareas pequeñas, estimarlas y redistribuirlas según disponibilidad. Notificaciones e indicadores no deben desplazar seguridad, integridad o entregables obligatorios.

4. Historias existentes que organizan el trabajo

Bloque	Referencia existente en Jira	Uso durante el plan
Casos y ficha integral	SCRUM-35 y SCRUM-36	Completar criterios, relaciones, permisos y flujo real.
Apoderados	SCRUM-48	Completar relación con estudiante y alcance acordado.
Notificaciones	SCRUM-37	Acordar alcance interno y capacidad antes de comprometerlo.
Auditoría e indicadores	SCRUM-40 y SCRUM-38	Completar el requisito; no confundir componentes parciales con historia cerrada.
Pruebas y manuales	SCRUM-41, SCRUM-42 y SCRUM-43	Adjuntar resultados reproducibles y guías de la versión final.
Propuesta de valor, entrega y defensa	SCRUM-44, SCRUM-45 y SCRUM-46	Preparar argumentos, expediente, comprobantes y exposición.

Son referencias para planificar, no asignaciones realizadas en Jira. Se conservan las tarjetas existentes: no duplicar historias por arrastre de un sprint a otro. Los pendientes de S1-S4 se revisan en sus incidencias actuales.

5. Dependencias que debemos resolver pronto

- Confirmar disponibilidad de los tres y alcance prioritario antes de comprometer Sprint 5.
- Conseguir retroalimentación de una contraparte escolar sobre reglas, alertas y justificaciones; agendarla durante Sprint 5, no al final.
- Revisar criterios de las historias ya implementadas y registrar aceptación o ajustes.
- Completar UML y coherencia entre modelo de datos, pantallas, API y documentos.
- Verificar acceso normal al dominio HTTPS desde distintos entornos; una prueba directa al servidor no reemplaza la experiencia real del usuario.

6. Rutina para cumplir el cronograma

Momento	Qué debemos hacer	Registro mínimo
Inicio de cada sprint	Elegir tareas, responsables, criterios y capacidad. Identificar dependencias.	Plan del sprint y tarjetas existentes actualizadas.
Cada jornada de trabajo	Compartir avance, próximo paso y bloqueo. Actualizar Jira con evidencia.	Fecha real, actividad y enlace a cambio o prueba.
Cada cambio integrado	Revisar código, ejecutar pruebas y actualizar documentación.	Commit o revisión, resultados y documento de la misma versión.
Final de cada sprint	Demostrar resultados y revisar criterios con Joel.	Aceptada, devuelta o replanificada, con motivo y fecha real.
Retrospectiva del sprint	Identificar una mejora concreta del trabajo del equipo.	Participantes reales, acuerdo, responsable y verificación.

Daily significa coordinación breve del equipo, no una cuota de documentos. Si hubo solo trabajo individual, registrar actividad individual. No reconstruir reuniones, asistencia, acuerdos ni aprobaciones que no ocurrieron.

7. Condiciones para declarar terminado el proyecto

1. Alcance prioritario completo: los flujos acordados funcionan de principio a fin, guardan datos y respetan permisos. No basta una pantalla con datos de ejemplo.

2. Aceptación registrada: Joel revisa cada historia prioritaria y deja una decisión con evidencia. Las observaciones se corrigen o quedan explícitamente acordadas.

3. Calidad comprobada: pruebas relevantes aprobadas, sin fallos bloqueantes conocidos y con limitaciones documentadas. Verificar escritorio, teléfono y navegadores acordados.

4. Operación recuperable: instalación reproducible, HTTPS validado, credenciales fuera del repositorio, respaldo y restauración ensayados en un entorno separado.

5. Expediente coherente: arquitectura, base de datos, diagramas, manuales, pruebas, informes y Jira describen la versión entregada.

6. Entrega académica acreditada: comprobar pauta vigente, entregar archivos en Campus y conservar comprobante. Subir a Git no equivale a entregar al profesor.

7. Defensa preparada: exposición repartida, ensayos, demo estable y alternativa de respaldo claramente identificada.

8. Si el tiempo no alcanza

Primero proteger seguridad, integridad, casos de seguimiento, requisitos académicos y pruebas críticas. Propuesta de postergación inicial: exportaciones (SCRUM-39) e importación masiva (SCRUM-30). Notificaciones e indicadores se ajustan según capacidad y criterios académicos. Todo recorte requiere aprobación del PO y revisión de la pauta; no se elimina silenciosamente un requisito.

El 14 de noviembre marca el congelamiento propuesto de funciones nuevas: después se priorizan correcciones y entrega. Si una dependencia externa no se resuelve, registrar impacto y acordar replanificación; no declarar cumplimiento ficticio.

9. Próxima decisión del equipo

Confirmar este calendario, la disponibilidad y el reparto. Después revisar el incremento actual y preparar Sprint 5 con tareas pequeñas y criterios claros. Este PDF no crea sprints, no cambia estados de Jira ni acredita reuniones o aprobaciones.