Informe de avances para el equipo

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Destinatarios: Matías Martínez y Agustín Sorolla. **Coordinación y Product Owner:** Joel López. **Fecha de corte:** 15 de octubre de 2026. Proyecto SIGAA, Capstone Duoc UC.

1. Dónde estamos

SIGAA ya cuenta con una aplicación funcional para colegios y liceos, conectada a PostgreSQL y disponible para demostración por HTTPS. No es solamente un diseño de pantallas: el inicio de sesión, los permisos y los principales registros escolares utilizan la base de datos.

Se recuperaron los pendientes técnicos identificados de los Sprints 2 y 3 y se implementó el alcance técnico revisado del Sprint 4. Esta recuperación no cambia las fechas históricas ni significa que todas las historias estén aceptadas. El siguiente incremento de desarrollo corresponde al Sprint 5.

Conclusión: tenemos un incremento listo para revisión funcional del equipo y del Product Owner; no un cierre formal del Sprint 4 ni una certificación para uso escolar en producción.

2. Qué se puede usar

Área	Avance disponible
Acceso y permisos	Un mismo login con permisos según el rol. El servidor comprueba qué datos puede consultar o modificar cada usuario.
Administración	Gestión de estudiantes y matrículas; creación y edición de establecimiento, año, niveles, cursos, asignaturas y asignaciones docentes.
Docente	Asistencia, evaluaciones, notas y anotaciones de sus cursos; publicación de información al estudiante y consulta de alertas.
Estudiante	Consulta de sus propios datos, asistencia, notas y anotaciones publicadas, además del estado de sus justificaciones.
Inspectoría	Registro y revisión de justificaciones; aprobar o rechazar con motivo e historial. La aprobación actualiza la asistencia y las alertas.
Alertas	Reglas configurables de asistencia, rendimiento y riesgo combinado; filtros, responsable, estado e historial, sin duplicar la misma alerta al recalcular.
Interfaz	Menú y tarjetas de cristal, ampliación gradual de iconos, selección que se desplaza entre opciones y menú móvil con control por teclado.

3. Dónde revisar

Demo: https://winter-mount-aluminum-removable.trycloudflare.com/

Repositorio: https://github.com/joellopez775/Captsone

Rama con estos avances: rama histórica . No asumir que la rama principal contiene este mismo corte.

Jira: https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog

El enlace de demostración es temporal: puede cambiar si se recrea el túnel y requiere que el Mac servidor y Docker estén funcionando. La API respondió correctamente con versión 0.8.0 al preparar este informe. Las cuentas se solicitan a Joel por un canal privado; este documento no contiene contraseñas.

4. Estado real de los sprints

Resumen del último corte de Jira documentado el 15 de octubre, no una nueva auditoría en vivo. Los puntos son estimaciones de esfuerzo, no porcentajes de avance ni horas.

Sprint	Historias en revisión	Puntos en revisión	Historias terminadas en este alcance
2	SCRUM-25 y SCRUM-26	13	0 de 2
3	SCRUM-23, 24, 27 y 28	29	0 de 4
4	SCRUM-31, 32, 33, 34 y 49	34	0 de 5

En revisión significa que existe implementación o evidencia para comprobar, pero falta aceptar la historia. Las 12 subtareas técnicas del Sprint 3 estaban terminadas en el corte previo; esto no convierte automáticamente sus historias en terminadas.

El Sprint 4 conserva como fin planificado el 17 de octubre. El Sprint 3 tenía fechas del 24 de septiembre al 8 de octubre: su recuperación técnica del 15 de octubre fue posterior a ese periodo. No corresponde presentar esa recuperación como trabajo completado a tiempo ni inventar una velocidad histórica.

5. Pruebas y documentación disponibles

Evidencia	Resultado registrado	Qué demuestra y qué no
Backend 0.8.0 en Docker, PostgreSQL 16	4 pruebas unitarias y 44 de integración aprobadas	Validaciones, permisos, persistencia y operaciones. No se repitieron en el cambio exclusivamente visual.
Regresión tras el rediseño, Chromium y bases aisladas	14 recorridos académicos y 11 de operaciones aprobados	Los flujos principales conservaron su comportamiento. No equivale a aceptación del equipo.
Navegación por HTTPS	16 combinaciones de rol y tamaño aprobadas	Cuatro roles, móvil/tableta y orientación horizontal; sin desborde en esos recorridos.
Navegación de escritorio y accesibilidad básica	Selección compartida, magnificación, teclado y movimiento reducido comprobados	No es una certificación integral de accesibilidad ni prueba en todos los navegadores.

Se actualizaron 15 PDF del corte técnico y documental: registros de Sprints 2 y 4, informe de Fase 2, arquitecturas, backlog, índices y reporte de implementación. El cambio visual dispone además de su propio PDF. Los registros anteriores de planificación, reuniones y retrospectivas conservan su corte; no se agregaron reuniones ficticias.

Dónde encontrar las evidencias: Gestión Scrum SIGAA/PDF; SIGAA/output/pdf/Sprint 4; SIGAA/output/evidence. Las rutas son relativas al repositorio, en la rama indicada en la primera página.

Trazabilidad: a9b6f65 (operaciones persistentes); 7a5cdf0 (regularización documental); b350ba2 (interfaz de cristal y verificación). Esos avances están publicados en la rama señalada. Este informe resume ese corte y no modifica los estados de Jira.

6. Límites que debemos conocer

- Después de cambiar notas o asistencia, el docente debe pulsar Recalcular alertas. Todavía no existe un recálculo periódico automático.
- Los umbrales de alertas requieren validación escolar. El indicador de rendimiento no es un promedio oficial ni determina promoción.
- La demo no ofrece aislamiento entre distintas instituciones. No cargar datos personales reales ni respaldos médicos.
- Faltan pruebas en Safari, Firefox y teléfonos físicos, pruebas de carga y una evaluación integral de accesibilidad.
- Hay respaldo previo a la migración y su inventario fue comprobado; no se ejecutó una restauración completa en ese corte. No se acredita disponibilidad continua ni respaldo periódico.

7. Propuesta de revisión para los tres

Las siguientes responsabilidades son una propuesta para coordinar la revisión, no una asignación acordada ni reuniones ya realizadas. Matías y Agustín deben confirmar su disponibilidad. Los tres participan en probar, registrar hallazgos y revisar la documentación.

Integrante	Qué revisar	Resultado que debe compartir
Matías Martínez	Recorrido docente y estudiante: asistencia, notas, anotaciones, publicación y privacidad. Probar en escritorio y teléfono.	Lista de casos aprobados y fallidos, con pasos y capturas; indicar navegador y tamaño de pantalla.
Agustín Sorolla	Recorrido administración e Inspectoría: estructura escolar, justificaciones y alertas. Revisar errores y conservación de datos al recargar.	Lista de casos aprobados y fallidos, con pasos y capturas; comprobar que recalcular no cree copias.
Joel López	Contrastar criterios de las historias con las evidencias; revisar permisos entre roles y coherencia del informe de Fase 2.	Decisión por historia: aceptar o devolver con observaciones; coordinar validación escolar y entrega académica.
Equipo completo	Revisar los hallazgos, acordar correcciones y confirmar el siguiente sprint.	Acuerdos reales documentados cuando ocurran, responsables confirmados y tareas existentes actualizadas.

8. Cómo probar y registrar un problema

1. Pedir a Joel una cuenta del rol correspondiente y acordar los registros de demostración que se pueden modificar. No compartir cuentas administrativas de forma pública.

2. Seguir un flujo completo: abrir la pantalla, guardar un cambio permitido, recargar y comprobar que se conserva. Probar también un caso inválido y verificar el mensaje de error.

3. Comparar docente y estudiante: el estudiante solo debe ver sus propios registros publicados; no información privada de otros alumnos ni observaciones internas de justificaciones.

4. En alertas, registrar el dato inicial, cambiar un dato de demostración autorizado, recalcular y comprobar el resultado. No probar con información real.

5. Registrar cada hallazgo indicando rol, pantalla, pasos, resultado esperado, resultado observado, fecha y captura sin datos sensibles.

6. Buscar primero la historia correspondiente en Jira. Agregar allí la evidencia; no crear otra historia o sprint para el mismo trabajo. Si el problema es nuevo, comprobar que no exista antes de registrarlo.

Para modificar código, partir de la rama publicada indicada en este informe, usar una rama propia y revisar los cambios antes de integrarlos. No subir archivos .env, contraseñas, respaldos de la base ni información de estudiantes. Los cambios en la demo compartida deben coordinarse con Joel.

9. Qué falta para cerrar y continuar

- Probar y aceptar o devolver las historias que siguen En revisión. La aprobación del diseño por sí sola no acepta todas las funciones.
- Validar con una contraparte escolar las reglas y su significado antes de utilizarlas en un contexto real.
- Confirmar los documentos exigidos y la entrega en Campus. Publicar archivos en Git no constituye una entrega académica.
- Preparar el Sprint 5 con el alcance acordado: gestión de casos, ficha integral y notificaciones siguen como trabajo pendiente o parcial, no como funciones terminadas.

Acuerdo sugerido: primero compartir los resultados de revisión, resolver las observaciones y registrar la decisión del Product Owner. Después confirmar el trabajo del siguiente sprint. No se fija una fecha de reunión ni se registra una aprobación que todavía no exista.