Planificación - Sprint 4

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte de regularización: 15 de octubre de 2026. Base técnica: commit 899aab6. Fuente operativa: Jira SIGAA, tablero 1. Esta actualización documenta evidencia existente; no acredita reuniones ni aceptación del Product Owner.

Jira: Sprint 4 - Asistencia/Alertas, activo, del 5 al 17 de octubre. Se conserva el sprint existente id 37. La referencia antigua id 36 no se usa.

Objetivo

Registrar asistencia y avanzar hacia alertas explicables y justificaciones, junto con el informe de avance de Fase 2.

Jira / historia	Puntos	Estado consultado
SCRUM-31 / PB-019 Registro de asistencia	8	En revisión
SCRUM-32 / PB-020 Tres reglas explicables de alerta	8	En curso
SCRUM-33 / PB-021 Bandeja y dashboard inicial de alertas	8	En curso
SCRUM-34 / PB-022 Entrega de avance Fase 2	5	En revisión
SCRUM-49 / PB-037 Justificaciones por Inspectoría	5	En curso

La tabla refleja asignación vigente, no acta de una reunión. No se da por confirmada la capacidad individual ni la aceptación del compromiso original.

Responsabilidad y decisiones

Joel López es Product Owner. Agustín Sorolla y Matías Martínez integran el equipo con Joel. Los tres pueden desarrollar, probar y documentar. Las tarjetas consultadas no tienen asignatario: no se atribuye trabajo individual ni se confirman roles técnicos sin acuerdo.

Propuesta para el siguiente encuentro: Joel coordina revisión del incremento; Agustín revisa flujos y lenguaje escolar; Matías revisa integridad y repetición de pruebas. Son propuestas, no compromisos aceptados. El equipo debe registrar responsable, fecha real y evidencia al acordarlos.

Condición de salida

Criterios demostrados, pruebas enlazadas, límites documentados, revisión del equipo y decisión del PO. Mientras exista una de estas condiciones pendiente, no se declara cerrado el sprint.