Scrumboard - Sprint 4

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte posterior a la implementación: 15 de octubre de 2026. Base técnica: a9b6f65, API 0.8.0. Jira actualizado sobre las incidencias existentes. Evidencia técnica para revisión del Product Owner; no acredita reuniones ni aceptación.

Jira: Sprint 4 - Asistencia/Alertas, activo, del 5 al 17 de octubre. Se conserva el sprint existente id 37. La referencia antigua id 36 no se usa.

Jira / historia	Puntos	Estado consultado
SCRUM-31 / PB-019 Registro de asistencia	8	En revisión
SCRUM-32 / PB-020 Tres reglas explicables de alerta	8	En revisión
SCRUM-33 / PB-021 Bandeja y dashboard inicial de alertas	8	En revisión
SCRUM-34 / PB-022 Entrega de avance Fase 2	5	En revisión
SCRUM-49 / PB-037 Justificaciones por Inspectoría	5	En revisión

Lectura del tablero

0 puntos en curso y 34 en revisión. Hay 0 puntos en historias terminadas dentro de este conjunto. Esto no significa ausencia de implementación: distingue trabajo técnico de aceptación de historias.

Flujo existente: Pendiente, Seleccionada, En curso, En revisión, Terminada. Se actualizaron únicamente los estados de las historias implementadas a En revisión; no se agregaron columnas, sprints ni incidencias.

El tablero es una foto al corte y puede cambiar después. Fuente: https://sigaa-duoc-2026.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog