Daily y seguimiento - Sprint 4

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte de regularización: 15 de octubre de 2026. Base técnica: commit 899aab6. Fuente operativa: Jira SIGAA, tablero 1. Esta actualización documenta evidencia existente; no acredita reuniones ni aceptación del Product Owner.

Jira: Sprint 4 - Asistencia/Alertas, activo, del 5 al 17 de octubre. Se conserva el sprint existente id 37. La referencia antigua id 36 no se usa.

Alcance del registro

No se conservan actas suficientes para acreditar Daily realizadas por los tres integrantes. No se completa asistencia ni declaraciones en nombre del equipo.

Las nueve entradas antiguas S4-D01 a S4-D09 fueron una consolidación retrospectiva. No prueban reuniones en esas fechas; se reemplaza la presentación por hitos verificables de repositorio.

Seguimiento verificable del 15 de octubre

Evidencia	Resultado	Qué no demuestra
62fbcba	Implementación segura y persistente del Sprint 3	Reunión o aprobación del sprint
f48fbc3	Demo HTTPS y cuentas por rol	Autorización para datos escolares reales
899aab6	Asistencia, notas y anotaciones persistentes	Alertas y justificaciones completas
Consulta Jira al corte	Estados y pertenencia actuales	Historial diario ni participación del equipo

Estos hitos son de octubre. No se atribuyen retrospectivamente a los días del Sprint 4.

Próxima Daily real

Registrar en el momento: fecha, participantes efectivos, avance desde la anterior, siguiente acción, impedimento y enlaces Jira. Si alguien no participa, no completar su declaración. No hay número de reuniones nuevas acreditadas por este informe.

Registro de impedimentos

Control	Situación al corte	Acción siguiente	Coordinación propuesta
Sesiones y permisos de demostración	Resuelto técnicamente por 62fbcba, con pruebas	Aceptación del alcance probado	Joel / PO
Persistencia de estudiantes y matrículas	Resuelta técnicamente; historias en revisión	Revisar criterios y evidencia	Equipo y PO
Persistencia de asistencia, notas y anotaciones	Implementada por 899aab6	Validar flujo docente y estudiante	Equipo y PO
Alertas y justificaciones completas	Abierto	Integrar datos reales, auditoría y pruebas	Equipo, responsable por acordar
Contraparte y umbrales escolares	Sin validación documentada	Conseguir feedback y registrar acuerdos	Joel, propuesta
Asignaciones y ceremonias	Tarjetas sin asignatario y actas pendientes	Ratificar reparto y registrar reuniones reales	Equipo
Respaldo periódico y operación estable	Pendiente	Programar y probar recuperación	Equipo, responsable por acordar

La fecha de resolución técnica acreditada es 15-10-2026; no se retrofecha al final del sprint histórico. Un control técnicamente resuelto no equivale a aprobación del PO.