Release y entrega técnica - Sprint 4

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte posterior a la implementación: 15 de octubre de 2026. Base técnica: a9b6f65, API 0.8.0. Jira actualizado sobre las incidencias existentes. Evidencia técnica para revisión del Product Owner; no acredita reuniones ni aceptación.

Jira: Sprint 4 - Asistencia/Alertas, activo, del 5 al 17 de octubre. Se conserva el sprint existente id 37. La referencia antigua id 36 no se usa.

Incremento disponible

La versión implementada es a9b6f65 (API 0.8.0), sobre la operación académica 899aab6. Está desplegada en el Mac servidor con HTTPS. Es una entrega técnica para revisión; no se creó una release formal aceptada ni se cerró el sprint.

Evidencia técnica y límites

- a9b6f65: estructura escolar, tres reglas configurables, bandeja e Inspectoría conectadas a PostgreSQL; API 0.8.0.
- Pruebas ejecutadas el 15-10: 4 unitarias y 44 de integración aprobadas en Docker/PostgreSQL 16; 11 recorridos nuevos y 14 de regresión en Chromium local; 8 recorridos HTTPS (cuatro roles, escritorio y móvil).
- Evidencias: SIGAA/output/evidence/operations-docker-tests.json, operations-browser-tests.json, operations-regression-browser-tests.json, operations-hosted-tests.json y operations-academic-hosted-tests.json.
- Escrituras de prueba solo en bases aisladas. Despliegue real con respaldo previo y migración aditiva 008; sin seeds ni reinicialización.
- Los umbrales requieren validación escolar. El rendimiento es preventivo, no un promedio oficial. Tras notas/asistencia se pulsa Recalcular; cambios de regla y aprobación de justificación recalculan automáticamente.
- Carga, accesibilidad integral, otros navegadores, operación sostenida y aceptación del PO siguen pendientes.

Operación de la demostración

La aplicación usa HTTPS mediante un túnel temporal Cloudflare y una base privada en el Mac servidor. Las cuentas existentes se mantienen; sus contraseñas no se incluyen en informes ni Git. El enlace puede cambiar y depende del servidor.

Revisar el manual de despliegue y los informes técnicos 10, 11 y 12 del Sprint 3. No restaurar una base ni ejecutar seeds de prueba sobre la demo pública. El código 0.8.0 fue desplegado y comprobado por HTTPS. El informe de Implementación 0.8.0 incluye uso, migración y límites.

Cierre

Entregar documentación no cierra el sprint. La release aceptada, validación escolar y aprobación del PO siguen pendientes donde no constan.