Informe de avance del Proyecto APT - Fase 2

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

SIGAA - Gestión académica para colegios y liceos. Corte: 15 de octubre de 2026.

Equipo: Joel López, Agustín Sorolla y Matías Martínez. Product Owner: Joel López. Elaboración documental basada en repositorio y Jira; pendiente de revisión del equipo y entrega académica. No consta recepción ni evaluación del docente.

1. Resumen del avance del proyecto

SIGAA busca centralizar información académica y facilitar detección y seguimiento de riesgos mediante reglas explicables. La implementación vigente dispone de acceso por roles, estudiantes y matrículas persistentes, y funciones de asistencia, evaluaciones, notas y anotaciones conectadas a PostgreSQL. La interfaz distingue docente y estudiante y está desplegada para demostración con HTTPS.

La actualización a9b6f65 incorpora administración escolar, alertas configurables y justificaciones persistentes. No se afirma que el MVP completo esté terminado: casos de seguimiento, avisos e indicadores avanzados todavía necesitan integración o desarrollo. Las cuentas son de demostración y no autorizan tratar datos reales de estudiantes.

Objetivos y ajustes

Objetivo	Resultado comprobable	Estado y límite
Acceso seguro por identidad y rol	Sesiones persistentes, hash, expiración, revocación, permisos y CSRF	Implementado y probado; historias en revisión
Centralizar estudiantes y matrículas	Escritura, consultas, validaciones, auditoría y concurrencia en PostgreSQL	Implementado; aceptación pendiente
Registrar actividad académica	Asistencia por clase, evaluaciones, publicación de notas y anotaciones con visibilidad	Implementado en 899aab6; revisión pendiente
Detectar riesgos explicables	Tres reglas versionadas, datos persistentes, explicación y deduplicación	Implementado y probado; validación escolar y aceptación pendientes
Coordinar apoyo y seguimiento	Bandeja con responsables/estados e Inspectoría con actualización de asistencia	Alcance S4 implementado; casos e intervenciones de S5 pendientes

Se mantiene el objetivo escolar. Se priorizó completar seguridad y persistencia antes de ampliar funciones. No se refecha el trabajo técnico adelantado ni se atribuye a una ceremonia histórica. El desarrollo formal se enmarca en Fase 2 desde el 31 de agosto, según el cronograma ya adoptado.

Metodología y ajustes

Se mantiene Scrum adaptado al equipo de tres integrantes. Jira conserva tareas e historias y Git guarda código, documentos y evidencias. La regularización identifica desviaciones del proceso: Daily no acreditadas, aprobaciones pendientes y dos sprints activos simultáneamente. La existencia de documentos no demuestra que los eventos Scrum hayan ocurrido.

Los Sprints 3 y 4 siguen activos en Jira. El Sprint 3 tenía término configurado el 8 de octubre y su implementación técnica consta el 15: existe retraso. El Sprint 4 tiene término configurado el 17 de octubre; su cierre no se anticipa. El PO deberá acordar recuperación y cierre, sin fabricar fechas.

Evidencias de avance y calidad

Actualización 0.8.0, posterior al corte documental anterior:

- a9b6f65: estructura escolar, tres reglas configurables, bandeja e Inspectoría conectadas a PostgreSQL; API 0.8.0.
- Pruebas ejecutadas el 15-10: 4 unitarias y 44 de integración aprobadas en Docker/PostgreSQL 16; 11 recorridos nuevos y 14 de regresión en Chromium local; 8 recorridos HTTPS (cuatro roles, escritorio y móvil).
- Evidencias: SIGAA/output/evidence/operations-docker-tests.json, operations-browser-tests.json, operations-regression-browser-tests.json, operations-hosted-tests.json y operations-academic-hosted-tests.json.
- Escrituras de prueba solo en bases aisladas. Despliegue real con respaldo previo y migración aditiva 008; sin seeds ni reinicialización.
- Los umbrales requieren validación escolar. El rendimiento es preventivo, no un promedio oficial. Tras notas/asistencia se pulsa Recalcular; cambios de regla y aprobación de justificación recalculan automáticamente.
- Carga, accesibilidad integral, otros navegadores, operación sostenida y aceptación del PO siguen pendientes.

Antecedentes: 62fbcba implementó seguridad; dfa0461 alojó la base privada; f48fbc3 publicó HTTPS; 899aab6 conectó la operación académica. Los informes técnicos del Sprint 3 conservan estos cortes. operations- *acredita las pruebas actuales; academic-* conserva su ejecución anterior. El inventario del respaldo se verificó, sin afirmar una restauración completa en esta entrega.

2. Monitoreo del plan de trabajo

Las áreas de competencia se relacionan con los módulos informados por el equipo; no se afirma que estas frases sean una transcripción oficial del perfil de egreso. Las duraciones son ventanas planificadas, no horas efectivamente trabajadas. Los focos individuales son propuestas por ratificar.

Área de competencia	Actividad	Recursos	Ventana / duración	Responsable propuesto	Observación	Estado	Ajuste
Arquitectura de software	Actualizar arquitectura y límites	Diagramas, código y Docker	Revisión documental al 15-10	Joel; revisión del equipo	Arquitectura actual distingue demo y funciones pendientes	Ajustada	Incorporar sesión, CSRF y túnel
Análisis y desarrollo de modelos de datos	Persistir estudiantes, matrícula y operación académica	PostgreSQL, SQL y pruebas	S3 y continuación al 15-10	Matías; apoyo del equipo	Persistencia comprobada; aceptación pendiente	Con retraso	No atribuir entrega a septiembre
Programación de software	Conectar interfaz y API segura	React, Express y pruebas	S3 y S4, ventanas de dos semanas	Equipo	Datos propios por rol; flujos académicos disponibles	En curso	Priorizar integración real
Calidad de software	Verificar permisos y persistencia	Docker y navegador	Corte de pruebas 15-10	Equipo	48 pruebas API aprobadas y recorridos nuevos/regresión	En curso	Completar carga, accesibilidad y otros navegadores
Análisis y planificación de requerimientos	Validar alertas y flujos escolares	Contraparte, criterios y Jira	S4; validación sin fecha acordada	Agustín; apoyo del equipo	Umbrales aún son hipótesis	Con retraso	Acordar validación antes de aceptar reglas
Gestión de proyectos informáticos	Regularizar expediente y avance Fase 2	Pauta docente, Jira, Git y PDF	Regularización 15-10	Equipo; Joel revisa	No hay actas suficientes para cerrar eventos	Ajustada	Usar registros comprobables y pendientes explícitos

Estados de referencia en Jira

Conjunto actual	Puntos	En curso	En revisión	Terminados
Sprint 2, id 3	13	0	13	0
Sprint 3, id 2	29	0	29	0
Sprint 4, id 37	34	0	34	0

La tabla cuenta puntos de historias actualmente asociadas, no subtareas ni capacidad histórica. Las 12 subtareas técnicas de Sprint 3 están terminadas, pero sus cuatro historias siguen en revisión. No se infiere porcentaje global del proyecto de estos conjuntos.

3. Ajustes a partir del monitoreo

Facilitadores y dificultades

Docker y las migraciones facilitan reproducibilidad. Las pruebas aisladas permiten validar cambios sin alterar la base de la demo. La separación docente/estudiante permitió comprobar privacidad y alcance.

La interfaz avanzó antes que seguridad y persistencia, lo que obligó a una integración posterior. Los documentos quedaron desactualizados y algunos daban por terminado trabajo de prototipo. También faltan mediciones diarias y validación escolar. Se corrigieron los estados documentales y se conservaron las incertidumbres en vez de reconstruir una velocidad artificial.

Actividades ajustadas o eliminadas

No se eliminan requisitos académicos. Se sustituye la simulación en memoria por operaciones persistentes en los módulos ya integrados. Se retira del informe la afirmación anterior de 29/34 puntos terminados y su proyección automática de cierre. Se mantienen los identificadores de Jira sin crear duplicados.

Actividades no iniciadas o retrasadas

- Revisar y aceptar reglas, bandeja y justificaciones: SCRUM-32, SCRUM-33 y SCRUM-49 pasaron a En revisión el 15-10 tras la implementación y pruebas. La estructura escolar SCRUM-25 también pasó a En revisión.
- Casos de seguimiento y notificaciones: SCRUM-35 y SCRUM-37, pendientes. La ficha integral SCRUM-36 sigue en curso.
- Validación externa, acuerdos reales del equipo y decisiones de review: por registrar.
- Operación estable, respaldos periódicos, pruebas de carga y accesibilidad: pendientes.
- Entrega en Campus y retroalimentación docente: sin evidencia de recepción al corte.

Estrategia propuesta: revisar primero el incremento persistente con el PO, acordar responsables y alcance restante, planificar el alcance restante de Sprint 5 y actualizar evidencia junto con Jira. Las fechas de recuperación deberán acordarse con el equipo; no se inventan compromisos.

4. Conclusión y entrega

El proyecto cuenta con una base funcional real para demostración y evidencia técnica verificable. El avance documental queda regularizado, pero las aprobaciones, validación escolar y funciones restantes no se declaran completas. SCRUM-34 permanece En revisión hasta la decisión del PO y el registro de la entrega correspondiente.

Adjuntos del expediente: mapas y producto en Gestión Scrum SIGAA/PDF/01 Producto; Sprints 2 y 3 en Gestión Scrum SIGAA/PDF/02 Sprints; Sprint 4 en SIGAA/output/pdf/Sprint 4; evidencia técnica vigente en Gestión Scrum SIGAA/PDF/03 Implementación. Las contraseñas y respaldos privados quedan fuera del repositorio.