Registro Jira - Sprint 4

SIGAA · Expediente de gestión Scrum · Capstone 2026

Corte de regularización: 15 de octubre de 2026. Base técnica: commit 899aab6. Fuente operativa: Jira SIGAA, tablero 1. Esta actualización documenta evidencia existente; no acredita reuniones ni aceptación del Product Owner.

Jira: Sprint 4 - Asistencia/Alertas, activo, del 5 al 17 de octubre. Se conserva el sprint existente id 37. La referencia antigua id 36 no se usa.

Jira / historia	Puntos	Estado consultado
SCRUM-31 / PB-019 Registro de asistencia	8	En revisión
SCRUM-32 / PB-020 Tres reglas explicables de alerta	8	En curso
SCRUM-33 / PB-021 Bandeja y dashboard inicial de alertas	8	En curso
SCRUM-34 / PB-022 Entrega de avance Fase 2	5	En revisión
SCRUM-49 / PB-037 Justificaciones por Inspectoría	5	En curso

Identidad conservada

Sprint id 37; nombre Sprint 4 - Asistencia/Alertas; cinco historias y 34 puntos. Se descarta la referencia obsoleta a id 36. No se crearon sprints, historias, tareas ni copias de backlog.

13 puntos en revisión y 21 en curso; 0 terminados. SCRUM-31 y SCRUM-34 están en revisión. SCRUM-32, SCRUM-33 y SCRUM-49 siguen en curso. La documentación no cambia estos estados para aparentar avance.

Fuente y seguimiento

Consulta sprint = 37 al 15-10-2026. Respaldo compacto en Gestión Scrum SIGAA/04 Evidencias/jira-corte-2026-10-15.json. El informe de avance se vincula a SCRUM-34; no se crea una tarjeta duplicada para el backlog.

Aceptación

Pendiente. La petición de regularizar documentos no equivale a aceptar las funciones ni a cerrar el sprint.