Carta Gantt por sprints

Corte al 5 de noviembre · Fechas propuestas de trabajo, no ejecución acreditada.

HISTORIA / RESPONSABLE Y REVISIÓN	INICIO · FIN	5–7 nov	9–14 nov	16–21 nov	23–28 nov	30 nov–5 dic	7–12 dic
SCRUM-38 Revisar seis indicadores y definiciones Agustín / Joel	05/11 · 07/11						
SCRUM-40 Revisar bitácora y alcance de auditoría Joel / Matías	05/11 · 07/11						
SCRUM-41 Carga, accesibilidad y otros dispositivos Matías / Agustín	06/11 · 14/11						
SCRUM-43 Consolidar manual por roles y validar ejemplos Agustín / Matías	09/11 · 12/11						
SCRUM-42 Revisar operación, respaldo y recuperación Joel / Agustín	09/11 · 13/11						
SCRUM-44 Contrastar valor con necesidad escolar Matías / Joel	09/11 · 14/11						
SCRUM-52 Ensayo Docker y HTTPS en varios equipos Equipo	09/11 · 14/11						
SCRUM-45 Consolidar informe, anexos y entregar Fase 2 Equipo	16/11 · 21/11						
SCRUM-46 Responder observaciones y ensayar defensa Equipo	23/11 · 28/11						
DEFENSA Presentar y registrar cierre real Equipo	30/11 · 12/12						

VERDE Sprint 6: 2–14 noviembre DORADO Sprint 7 y Fase 3

Hitos oficiales: entrega Fase 2 del 16 al 21 de noviembre; retroalimentación del 23 al 28; presentación final del 30 de noviembre al 12 de diciembre. Confirmar horario en Campus.

Qué hace cada integrante

Distribución propuesta con revisión cruzada. Los trabajos de equipo siguen compartidos.

ID	Instrucción concreta	Responsable / revisión	Ventana
SCRUM-38	Revisar seis indicadores y definiciones. Implementado; revisión pendiente.	Agustín / Joel	05/11 a 07/11
SCRUM-40	Revisar bitácora y alcance de auditoría. Implementado; revisión pendiente.	Joel / Matías	05/11 a 07/11
SCRUM-41	Carga, accesibilidad y otros dispositivos. Parcial; pendiente.	Matías / Agustín	06/11 a 14/11
SCRUM-43	Consolidar manual por roles y validar ejemplos. Guía de este corte preparada.	Agustín / Matías	09/11 a 12/11
SCRUM-42	Revisar operación, respaldo y recuperación. Documentado; revisión pendiente.	Joel / Agustín	09/11 a 13/11
SCRUM-44	Contrastar valor con necesidad escolar. Pendiente validación externa.	Matías / Joel	09/11 a 14/11
SCRUM-52	Ensayo Docker y HTTPS en varios equipos. Pendiente ensayo humano.	Equipo	09/11 a 14/11
SCRUM-45	Consolidar informe, anexos y entregar Fase 2. Pendiente.	Equipo	16/11 a 21/11
SCRUM-46	Responder observaciones y ensayar defensa. Pendiente.	Equipo	23/11 a 28/11
DEFENSA	Presentar y registrar cierre real. Ventana oficial; horario por confirmar.	Equipo	30/11 a 12/12

Antecedentes: Sprints 0–2, definición/base técnica; 3, autenticación y persistencia; 4, operación escolar y alertas; 5, seguimiento. Revisar su aceptación y cierre administrativo en Jira sin reescribir la historia.