SIGAA

Una visión completa del avance escolar.

Avance del proyecto · 5 noviembre 2026

0.10.0
Versión publicada

06
Sprint en curso

13
Semana académica

Gestión escolar y acompañamiento

Una comunidad escolar, información conectada.

Asistencia, notas y anotaciones en un mismo lugar. El seguimiento permite reconstruir las acciones sobre alertas y casos.

Estudiantes

Su información y calendario

Docentes

Clases y registros académicos

Inspectoría

Justificaciones y seguimiento

Administración

Estructura, indicadores y auditoría

Problema: información dispersa y seguimiento difícil de reconstruir.

Base que ya funciona

01

Gestión académica

Matrículas, cursos, clases, notas, asistencia y anotaciones.

02

Acompañamiento

Alertas, casos, apoderados, ficha integral y avisos.

03

Portal estudiante

Asignaturas y calendario propio; registros publicados.

80 estudiantes + 12 docentes ficticios para recorrer el sistema.

Versión publicada anterior: 0.9.1. Datos ficticios: 80 estudiantes y 12 docentes.

En qué punto estamos

AHORA

2–14 NOV

Sprint 6 / Calidad

ENTREGA

16–21 NOV

Fase 2

CIERRE

30 NOV–12 DIC

Presentación final

Hoy: semana 13. Confirmar día y hora en Campus.


Las ventanas vienen del cronograma docente; confirmar día y hora en Campus.

Nuevo: indicadores del establecimiento

06 conteos

Datos del estado actual, con alcance y hora de consulta.

Administración, inspectoría y dirección/UTP.




Agustín · diapositivas 5–8. Acceso: administración, inspectoría y dirección/UTP.

Nuevo: consulta de auditoría

25 eventos por página

Autor, fecha, operación y entidad; filtro de acción exacta.

Solo administración. Sin payload privado.



No se devuelven contraseñas ni los valores privados anteriores/nuevos del evento.

Cómo se sostiene el sistema

Interfaz

React + Vite

Servidor

Node.js + Express

Datos

PostgreSQL

Docker organiza los servicios. Nginx + Cloudflare permiten el acceso por HTTPS.

API 0.10.0 · Esquema 0.9.1 conservado

Incremento 0.10.0; no requiere cambiar el esquema 0.9.1.

Qué comprobamos

UNITARIAS

6

Reglas y seguridad

INTEGRACIÓN

69

PostgreSQL 16 aislado

RECORRIDOS HTTPS

8

Cuatro roles / dos tamaños

Nuevas pruebas: permisos, conteos, filtro, paginación y privacidad de auditoría.

La revisión técnica está aprobada; la aceptación funcional corresponde al PO.

La verificación técnica permite revisar el incremento; la aceptación corresponde al Product Owner.

Qué falta para cerrar

01 / ACEPTACIÓN

PO, contraparte escolar y revisión del código.

02 / CALIDAD

Carga, accesibilidad y otros dispositivos físicos.

03 / ENTREGA

Manuales consolidados y evidencias oficiales.

Matías · diapositivas 9–12. No existe una aceptación escolar externa documentada.

Plan hasta la entrega

5–7 NOV	Revisar indicadores y auditoría
9–14 NOV	Pruebas y manuales
16–21 NOV	Consolidar y entregar Fase 2
23–28 NOV	Responder observaciones

Fechas de trabajo propuestas; no son actividades ya realizadas.

Responsabilidades compartidas

Joel

Integración y aprobación

Agustín

Manual y accesibilidad

Matías

Pruebas y evidencia

Todos desarrollan, prueban y documentan. Reparto técnico propuesto; revisión cruzada.

Agustín como Scrum Master y los focos técnicos siguen pendientes de ratificación.

El siguiente paso es revisar juntos.

Aprobar o registrar correcciones. Acordar responsables.
Probar desde otros equipos y confirmar la entrega.

Se incluyen dos guiones simulados; no acreditan reuniones realizadas.