Plan de cierre por sprints

Hoy: 5 noviembre. Sprint 6: 2–14 noviembre. Sprint 7: 16–28 noviembre. Entrega Fase 2: 16–21 noviembre; Fase 3: 23 noviembre–12 diciembre. Día y hora: confirmar en Campus.



Las barras son ventanas de trabajo propuestas, no ejecución acreditada. No representan porcentaje completado ni aprobación. Verde: Sprint 6. Dorado: Sprint 7 / presentación final.

Qué debe hacer cada responsable

SCRUM-38 / Sprint 6 / Agustín / Joel: Revisar seis indicadores y definiciones. Ventana 2026-11-05 a 2026-11-07. Estado: Implementado; revisión pendiente.

SCRUM-40 / Sprint 6 / Joel / Matías: Revisar bitácora y alcance de auditoría. Ventana 2026-11-05 a 2026-11-07. Estado: Implementado; revisión pendiente.

SCRUM-41 / Sprint 6 / Matías / Agustín: Carga, accesibilidad y otros dispositivos. Ventana 2026-11-06 a 2026-11-14. Estado: Parcial; pendiente.

SCRUM-43 / Sprint 6 / Agustín / Matías: Consolidar manual por roles y validar ejemplos. Ventana 2026-11-09 a 2026-11-12. Estado: Guía de este corte preparada.

SCRUM-42 / Sprint 6 / Joel / Agustín: Revisar operación, respaldo y recuperación. Ventana 2026-11-09 a 2026-11-13. Estado: Documentado; revisión pendiente.

SCRUM-44 / Sprint 6 / Matías / Joel: Contrastar valor con necesidad escolar. Ventana 2026-11-09 a 2026-11-14. Estado: Pendiente validación externa.

SCRUM-52 / Sprint 6 / Equipo: Ensayo Docker y HTTPS en varios equipos. Ventana 2026-11-09 a 2026-11-14. Estado: Pendiente ensayo humano.

SCRUM-45 / Sprint 7 / Equipo: Consolidar informe, anexos y entregar Fase 2. Ventana 2026-11-16 a 2026-11-21. Estado: Pendiente.

SCRUM-46 / Sprint 7 / Equipo: Responder observaciones y ensayar defensa. Ventana 2026-11-23 a 2026-11-28. Estado: Pendiente.

DEFENSA / Fase 3 / Equipo: Presentar y registrar cierre real. Ventana 2026-11-30 a 2026-12-12. Estado: Ventana oficial; horario por confirmar.

Antecedentes: Sprints 0–2, definición y base técnica; Sprint 3, autenticación y persistencia; Sprint 4, operación escolar y alertas; Sprint 5, casos, apoderados y ficha. Su aceptación y cierre administrativo deben revisarse en Jira; no se reescribe su historia.