Avance general del proyecto

Contexto

SIGAA es una plataforma para colegios y liceos. Centraliza gestión académica y seguimiento: asistencia, notas, anotaciones, alertas y casos. Participan estudiantes, docentes, inspectoría y administración; el portal de apoderados no está implementado.

Situación al 5 de noviembre

Semana 13 del cronograma docente, Fase 2. Sprint 6 planificado del 2 al 14 de noviembre, activado en Jira el día 5. Los sprints históricos mantienen sus registros; su cierre requiere revisar aceptación y pendientes.

Base entregada previamente

Acceso con sesiones y permisos; estudiantes, matrículas y estructura escolar; asistencia, calificaciones y anotaciones; clases publicadas; casos, apoderados, ficha integral, avisos y calendario. Se cargaron datos ficticios: 80 estudiantes y doce docentes con nombres completos.

Incremento de hoy: 0.10.0

Se agregan Indicadores y Auditoría en el menú. La nueva API no requiere migrar el esquema 0.9.1. El código conserva React, Node.js/Express y PostgreSQL; el despliegue utiliza Docker, Nginx y Cloudflare.

Desarrollo y evidencia verificable

Indicadores institucionales · SCRUM-38

Seis conteos del estado actual: estudiantes regulares, cursos activos, matrículas activas, casos no cerrados, justificaciones pendientes y evaluaciones publicadas. Acceso de administración, inspectoría y dirección/UTP. No son tasas, promedios oficiales ni predicciones.

Consulta de auditoría · SCRUM-40

Acceso exclusivo de administración. Eventos ordenados por fecha e identificador, páginas de 25 y filtro de acción exacta. Devuelve autor, fecha, operación y entidad; excluye los valores anteriores/nuevos del evento. No ofrece edición o eliminación de eventos.

Pruebas ejecutadas

6 unitarias y 69 de integración aprobadas en Docker con PostgreSQL 16 aislado. Tres pruebas nuevas cubren denegación por rol, conteos consultados y paginación/filtro/privacidad. Compilación web aprobada. La evidencia HTTPS del corte queda en output/evidence/nov5/https.json.

Operación

Se tomó respaldo privado antes de actualizar. El primer intento se revirtió por permisos de lectura de archivos dentro de la imagen; COPY con propietario node corrigió el empaquetado. El servidor de base y su volumen no se reemplazaron. La copia del respaldo de este corte se verificó por inventario; la restauración completa documentada corresponde al corte 0.9.1.

Pendientes para finalizar

Aceptación y pruebas humanas

Joel debe aprobar o devolver las historias revisadas. El equipo debe probar Docker y HTTPS desde otros equipos/redes. Faltan carga con un objetivo acordado, accesibilidad integral y contraste con usuarios escolares. Las pruebas automatizadas en un Mac no equivalen a validar varios dispositivos físicos.

Documentación y entrega

Consolidar los manuales de todos los módulos, confirmar la pertinencia de evidencias individuales, completar plantillas oficiales y registrar sus revisiones. Revisar la solicitud #1 e integrar el código cuando corresponda. Confirmar fecha y hora de entrega en Campus.

Prioridad de cierre

5–7 noviembre: revisar indicadores/auditoría. 9–14: pruebas, manuales y propuesta de valor. 16–21: consolidación y entrega de Fase 2. 23–28: correcciones por retroalimentación. 30 noviembre–12 diciembre: presentación final de Fase 3. Exportaciones y portal de apoderados quedan fuera del compromiso actual.

Responsabilidades

Los tres desarrollan, prueban y documentan. Joel es Product Owner confirmado. Agustín como Scrum Master y los focos técnicos siguen propuestos. La Gantt propone una distribución equilibrada y revisión cruzada; no demuestra ejecución individual. Las dos ceremonias ilustrativas están rotuladas como simuladas.