Sprint 6: planificación y backlog

Objetivo y fechas

Preparar una versión revisable con indicadores, consulta de auditoría y evidencia de calidad. Ventana: 2–14 noviembre; activación real de Jira: 5 noviembre. Se utiliza el Sprint 6 - Calidad existente, ID 40; no se crea otro sprint.

Historias seleccionadas

SCRUM-38: seis conteos con permisos y definición visible. SCRUM-40: consulta de auditoría administrativa paginada sin payload privado. SCRUM-41: pruebas funcionales y de cierre. SCRUM-42: operación y despliegue. SCRUM-43: manual de usuario. SCRUM-44: propuesta de valor y validación escolar.

Criterios y tareas

SCRUM-38: comprobar conteos contra SQL, denegar acceso a docente/estudiante y revisar nomenclatura con el PO. SCRUM-40: paginar, filtrar y comprobar ausencia de secretos. SCRUM-41: regresión aprobada; carga, accesibilidad y dispositivos pendientes. Manuales y aceptación deben revisarse antes del cierre.

Tablero y seguimiento

Implementado para revisión: indicadores y consulta de auditoría. En curso: pruebas integrales. Pendiente: revisión de manuales, validación escolar y aceptación del PO. No se marcan historias Terminadas por tener código. No se calcula un burndown histórico: faltan mediciones diarias de esfuerzo restante; no se inventa velocidad.

Dos ejemplos de ceremonias simuladas

Daily: guion simulado, no reunión realizada

Escenario de práctica para 5 noviembre. Joel: revisar el incremento y anotar criterios pendientes. Agustín: recorrer Indicadores y preparar correcciones de lenguaje/accesibilidad. Matías: contrastar conteos y probar páginas/filtros de Auditoría. Bloqueos a revisar: disponibilidad del equipo y validación escolar. Estas intervenciones son ficticias y no acreditan asistencia ni trabajo personal realizado.

Review/retrospectiva: ejemplo simulado

Escenario de ensayo al término del sprint. Demostración propuesta: abrir Indicadores y filtrar Auditoría con administración; comprobar denegación con estudiante. Mejora propuesta: adjuntar evidencias al mismo tiempo que el cambio. Decisiones pendientes: aceptación del PO, responsables ratificados y fecha de pruebas humanas. No se atribuye aprobación ni acuerdos reales.

Impedimentos y release

Faltan prueba humana multidispositivo y contraparte escolar. El empaquetado detectado durante el despliegue se corrigió; conservar su evidencia técnica. Release 0.10.0 presentada para revisión. Las capturas y resultados reales se almacenan separados de estos ejemplos.

Próxima reunión real

El equipo debe registrar fecha, asistentes, observaciones y decisiones cuando efectivamente ocurran. Sustituir los guiones simulados por el acta o registro real si se utilizan como actividad de práctica.