GESTIÓN VERIFICABLE

Seguimiento y backlog

Sprint 5 - Seguimiento · Jira id 38 · Sin nuevas historias ni sprints duplicados.

Objetivo del incremento

Entregar casos, gestión de apoderados y ficha integral persistentes, con permisos y evidencia técnica. La solicitud del Product Owner define el alcance de esta ejecución; no se atribuye a una reunión de planificación.

Fechas

Ventana planificada original: 19–31 de octubre de 2026. Activación real en Jira: 28 de octubre de 2026, 20:37 hora de Santiago. Se conserva el fin planificado del 31 de octubre. El trabajo no se retrofecha al día 19.

Historia	Puntos	Estado comprobado
SCRUM-35 / PB-023	8	En revisión
SCRUM-48 / PB-036	5	En revisión
SCRUM-36 / PB-024	8	En revisión
SCRUM-37 / PB-025	5	Pendiente

Lectura del avance

21 puntos están implementados para revisión; 5 puntos de notificaciones siguen pendientes. No hay puntos aceptados como Terminada en este sprint. La implementación técnica no equivale a aprobación del Product Owner ni a una entrega realizada en Campus.

Tablero y burndown

Se reutilizan las cuatro tarjetas y el sprint 38. No se generan duplicados. Con este único corte verificable no se reconstruye una curva diaria de trabajo: la referencia de pendiente de aceptación sigue siendo 26 puntos. La distribución del corte es 21 en revisión, 5 pendientes y 0 terminados.

Desglose y criterios de revisión

Historia	Trabajo técnico completado	Validar con el PO
PB-023	Migración de casos/actividades; API; interfaz; responsable; fechas; cierre/reapertura; duplicados; historial.	Probar una alerta, registrar una acción real y revisar cierre/reapertura. Confirmar proceso del establecimiento.
PB-036	Registro; contactos; relación con estudiantes; principal único; desactivación; conflictos y auditoría.	Revisar parentescos y política de contactos. Probar cambio de principal sin duplicar personas.
PB-024	Consulta consolidada consistente; interfaz por rol; privacidad y límites de resultados.	Comprobar contenido y permisos con un docente, un estudiante y un integrante de gestión.

Responsabilidades

Joel López es el Product Owner y decide la aceptación. La Gantt proponía Joel para casos, Matías para apoderados y Agustín para ficha, con revisión cruzada. Ese reparto requiere ratificación: no se cambian asignados de Jira ni se atribuye a los compañeros la ejecución de esta sesión.

Comprobación antes de aceptar

Código, API, interfaz, pruebas y manuales: entregados. Revisión del equipo, aceptación del PO, ensayo en Docker/PostgreSQL 16, integración a main y despliegue: pendientes. Las notificaciones requieren otra implementación y prueba; no se presentan como disponibles.

Release

Incremento 0.9.0 preparado para revisión en el repositorio nuevo. Se conserva el repositorio anterior y el servicio público. Antes de publicar la versión, seguir la guía de respaldo, migración 009, permisos SQL y comprobación por roles.

REGISTRO HONESTO

Seguimiento, impedimentos y ceremonias

Registro técnico del 28 de octubre

Se inspeccionaron código y tarjetas existentes; se implementaron los tres módulos; se ejecutaron pruebas aisladas y recorridos en navegador; se prepararon PDF y evidencia; se actualizó el sprint existente. Próxima acción: revisión funcional del Product Owner y decisión de integración/despliegue.

Daily Meeting

No hay evidencia de una reunión de equipo celebrada durante esta ejecución. El párrafo anterior es un registro técnico de avance, no una Daily. No se agregan participantes, asistencia, horas de reunión ni acuerdos no confirmados.

Impedimento / límite	Tratamiento y estado
Docker no disponible en el Mac de trabajo	Se validó con PostgreSQL 14 aislado. Pendiente ejecutar el mismo conjunto en contenedores PostgreSQL 16.
Aprobación y servidor	Incremento preparado; revisión del PO y despliegue no realizados.
Notificaciones	SCRUM-37 conserva 5 puntos y estado Pendiente. No se habilitó envío de avisos.
Sprints históricos activos	No se cierran ni alteran ceremonias anteriores para forzar un tablero verde. Regularizar con evidencia y aceptación.

Review y retrospectiva

Review pendiente de demostración y decisión real del PO. Retrospectiva pendiente de reunión o aportes confirmados del equipo. No se completan actas ni se declaran celebradas. Observaciones técnicas para discutir: exigir pruebas de permisos, conservar historial, distinguir implementación de despliegue y registrar fechas reales.

Trazabilidad

Historias: SCRUM-35, SCRUM-48 y SCRUM-36. Gestión transversal: SCRUM-77 (planificación), SCRUM-78 (backlog), SCRUM-81 (seguimiento), SCRUM-84 (review) y SCRUM-85 (retrospectiva). Se actualizan las descripciones existentes con enlaces a esta evidencia, manteniendo las ceremonias no realizadas pendientes.

Evidencia: output/evidence/sprint-5/validation.json, browser-results.json y jira-status.json. Las referencias históricas conservan su fecha. Solo existe una ubicación canónica de estos tres PDF.