MATERIAL DE ESTUDIO / DIAPOSITIVAS 13 A 18

Material de estudio
Matías

Explicar qué falta, cómo se propone terminarlo y qué evidencia permitirá cerrar. Tu objetivo es presentar un plan claro, condicionado a revisión y capacidad, sin convertirlo en un compromiso ya aprobado.

Conceptos que debes poder explicar

Pendiente obligatorio y alcance por decidir. El cronograma distingue trabajo necesario para cerrar de funciones sujetas a capacidad. Solo una decisión explícita del responsable del producto puede confirmar o aplazar alcance.

Auditoría de cambios. Permite saber quién cambió información sensible, cuándo y qué cambió. Ya existen eventos parciales en la API; falta completar consulta y cobertura de la historia.

Respaldo y restauración. Respaldar es guardar una copia recuperable. Restaurar es recuperar los datos en un ambiente de prueba y comprobar que funcionan. Tener un archivo no demuestra recuperación.

Integración y despliegue. Integrar reúne cambios aprobados en la rama principal. Desplegar instala la versión en el servidor. Son pasos separados, y ambos deben conservar la evidencia y permitir resolver problemas.

Cierre académico. Requiere documentación coherente, formularios personales revisados, entregas con comprobantes, evaluación y defensa. Un repositorio publicado no prueba recepción en Campus.

Base común para los tres

SIGAA está orientado a colegios y liceos. El incremento 0.9.0 añade casos, apoderados y ficha integral. Está implementado y probado localmente, pero su aceptación, integración y despliegue siguen pendientes al corte. La última versión desplegada documentada es 0.8.0.

Qué debes dominar. Tu bloque de seis diapositivas en detalle y el propósito general del producto. Si una pregunta corresponde a otro bloque, responde lo que sabes y da paso al compañero adecuado.

COMPRENDER EL FLUJO

Ejemplo de preparación de un despliegue seguro

Paso 1. Confirmar qué versión y qué historias se van a aceptar. Revisar criterios y observaciones con el responsable del producto.

Paso 2. Ejecutar las pruebas pendientes del entorno Docker y PostgreSQL 16 en una instalación separada del servidor operativo.

Paso 3. Preparar un respaldo y verificar su restauración en otro ambiente. Conservar evidencia del resultado y un procedimiento de recuperación.

Paso 4. Integrar los cambios aprobados y preparar la migración 009 junto con la versión correspondiente de la aplicación.

Paso 5. Durante el despliegue planificado, aplicar los cambios y comprobar acceso HTTPS, login, permisos y los flujos críticos por rol.

Paso 6. Registrar versión, resultados y observaciones en las historias existentes. Si hay problemas, aplicar el procedimiento de recuperación acordado.

Es una secuencia de preparación para explicar el plan, no una instrucción para operar producción durante la exposición. No muestres contraseñas ni datos de alumnos reales.

Datos que deben coincidir en toda la exposición

Dato al corte	Lectura correcta
63 pruebas de servidor	6 unitarias + 57 de integración.
19 escenarios de navegador	8 nuevos + 11 de regresión.
40 historias del producto	2 terminadas, 25 en revisión, 4 en curso y 9 pendientes.
Sprint 5	21 puntos en revisión + 5 pendientes, sin puntos aceptados.

Los puntos expresan esfuerzo relativo, no horas. Las cifras provienen de evidencia del 28 de octubre y no equivalen a una auditoría completa ni a aprobación del producto.

PREGUNTAS PARA PREPARAR LA DEFENSA

Preguntas y respuestas

1. ¿Qué falta desarrollar para cerrar?

Completar auditoría y pendientes del alcance del estudiante, validar el entorno y ampliar pruebas. Además, deben resolverse UML, manuales, restauración y evidencias académicas. Las notificaciones e indicadores requieren decisión de capacidad.

2. ¿Cómo demostrarán que el respaldo sirve?

Restaurándolo en un ambiente aislado y comprobando registros y funciones. Se debe guardar evidencia sin afectar datos operativos.

3. ¿Cuándo está previsto entregar?

La ventana planificada de entrega de Fase 2 es del 16 al 21 de noviembre, dentro del Sprint 7. El día y hora exactos se confirman en Campus. La defensa se planifica del 30 de noviembre al 12 de diciembre.

4. ¿Qué pasa si no alcanza el tiempo?

Se revisa capacidad, se prioriza lo obligatorio y el responsable del producto decide qué se aplaza. La decisión debe registrarse, manteniendo el pendiente visible y sin inventar cumplimiento.

5. ¿Quién hará cada parte?

La presentación propone auditoría e integración para Joel, entorno y pruebas para Matías, vista del estudiante y manual de usuario para Agustín. El equipo debe ratificarlo; no atribuye trabajo pasado.

6. ¿Cómo sabrán que el proyecto está cerrado?

Con alcance aceptado, versión integrada y verificada, pruebas y restauración demostradas, documentos completos y comprobantes académicos. Después corresponden defensa y retrospectiva real.

Si no puedes acreditar un dato, usa una respuesta precisa: “Eso aún no está validado; el siguiente paso es comprobarlo y guardar la evidencia”. Es mejor reconocer el estado real que improvisar una aprobación.

ENSAYO Y AUTOEVALUACIÓN

Cómo estudiar tu bloque

1. Explica por qué respaldar y restaurar no son la misma actividad. Da un ejemplo de una copia que todavía no se ha probado.

2. Ensaya la ruta de cierre sin leer todas las fechas. Recuerda Sprint 6 del 2 al 14 de noviembre y Sprint 7 del 16 al 28.

3. Diferencia lo pendiente de código, lo pendiente de validación y lo pendiente de documentos oficiales.

4. Prepara una respuesta concreta sobre el alcance opcional: quién decide, qué evidencia se conserva y dónde queda el pendiente.

5. Ensaya el cierre y las preguntas sin prometer despliegues o entregas ya realizadas. La exposición termina con el próximo paso verificable.

Preguntas de control

Intenta responder sin mirar. Luego contrasta con las respuestas siguientes.

¿Un archivo subido a GitHub acredita entrega en Campus?. No. Se necesita comprobante de envío y la recepción o evaluación correspondiente.

¿Se puede cerrar la historia de auditoría porque ya existen eventos?. No. Falta verificar consulta, cobertura y criterios de aceptación completos.

¿Qué debe mantenerse fuera de una prueba de restauración?. Los datos operativos del servidor: la prueba se realiza en un ambiente aislado.

¿Cuál es la primera secuencia de cierre del Sprint 5?. Validar entorno, revisar módulos, resolver observaciones, aceptar, integrar y preparar el despliegue.

Coordinación del equipo

Antes de presentar, abran la misma versión de 18 diapositivas, ensayen los cambios de expositor y prueben cualquier demo. Si no pueden confirmar la versión o el estado del servidor, utilicen las capturas de evidencia. No conviertan una planificación futura en una actividad ya realizada.

Fuentes para profundizar

ESTADO DE ENTREGAS.md e Informe de actualización SIGAA

SCRUM-21, SCRUM-40, SCRUM-41, SCRUM-42, SCRUM-43, SCRUM-44, SCRUM-51 y SCRUM-52

SCRUM-45: entrega Fase 2; SCRUM-46: defensa y cierre

output/evidence/actualizacion-2026-10-28.json

Repositorio SIGAA-Capstone-2026, rama feature/sprint-5-seguimiento. Las rutas de código y evidencia son relativas a Fase 2/Evidencias Proyecto/SIGAA. El estado de entregas está en la raíz.