Sprint 6 / Calidad

Ventana planificada: 2–14 noviembre · Activación en Jira: 5 noviembre · Sprint existente ID 40

Objetivo: entregar un incremento revisable con indicadores, consulta de auditoría y evidencia de calidad.

Por completar

Manual consolidado
Validación escolar
Pruebas humanas

En curso

Pruebas integrales
Carga y accesibilidad
Revisión de operación

En revisión

Indicadores
Consulta de auditoría
Aceptación del PO pendiente

BACKLOG SELECCIONADO / TARJETAS EXISTENTES

Historia	Entrega / criterio principal	Pts.
38 · Indicadores	Seis conteos, definiciones y permisos.	8
40 · Auditoría	Consulta privada, filtro y paginación.	8
41 · Pruebas	Regresión aprobada; completar carga y accesibilidad.	8
42 · Operación	Guía técnica, respaldo y recuperación revisados.	5
43 · Manual	Consolidar instrucciones por rol.	5
44 · Valor	Contrastar la solución con una necesidad escolar.	3

37 puntos planificados. No representan trabajo terminado ni velocidad. No hay mediciones diarias de esfuerzo restante suficientes para un burndown histórico fiable.

Dos guiones de práctica

SIMULACIONES · No acreditan reuniones, asistencia, acuerdos ni aprobaciones reales.

01 Daily de práctica

Joel: revisar el incremento y registrar criterios pendientes.

Agustín: recorrer Indicadores y anotar ajustes de lenguaje y accesibilidad.

Matías: contrastar conteos y probar filtros y páginas de Auditoría.

02 Review + retrospectiva de ensayo

Demostrar Indicadores y Auditoría con administración, y comprobar la denegación con estudiante.

Mejora propuesta: adjuntar la evidencia con cada cambio.

Decisiones por tomar: aceptación del PO, reparto ratificado y fecha de pruebas humanas.

Impedimentos reales: disponibilidad para ensayos físicos y falta de validación escolar. El problema de empaquetado se corrigió. Registrar las decisiones reales cuando ocurran.